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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Grado tiene como finalidad desarrollar un presupuesto parcial que 

determinará el costo total de la obra gris y una serie de medidas, previsiones y procedimientos a 

presentar en una licitación para el transcurso de la ejecución del proyecto de Edificio Habitacional 

Torre Villa Verano en Av. Las Buganvilias, Lote N° 131, Urb. San Francisco, Municipio y 

Departamento de San Salvador, para asegurar que las obras a construirse cumplan con los 

procesos y requerimientos dictaminados en los planos, especificaciones técnicas y demás 

documentos contractuales.  

 

A través del personal asignado como lo son el Residente y Supervisor de la obra, Especialista de 

Control de Calidad y personal calificado de campo, asegurando que todos los procedimientos 

constructivos sean los adecuados, mediante el establecimiento de controles oportunos, 

teniendo como meta que la obra cumpla con las expectativas del propietario.  

 

 Se presenta como una recopilación organizada de como todos los involucrados en los procesos 

a ejecutar, realizan las obras, mediante el cumplimiento adecuado de los métodos prescritos 

para la ejecución de las actividades, donde se incluye la inspectoría por parte de un Laboratorio 

de Suelos y Materiales cuyo personal técnico tendrá a su cargo la realización de ensayos de 

laboratorio, así como el diseño de la mezcla de concretos, morteros y demás ensayos a emplear.  

Considerando también las certificaciones de los materiales a utilizar por parte de los 

proveedores, a fin de garantizar el cumplimiento de lo requerido en los términos de referencia. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En El Salvador y sobre todo en el área metropolitana de San Salvador, debido al crecimiento 

expansivo de la ciudad que provoca la escasez de espacio en zonas urbanizadas, se buscan 

nuevas alternativas y estrategias de desarrollo urbano, es por ello que se están 

construyendo complejos habitacionales en altura, siempre y cuando estos estén apegados 

a regulaciones y normas del país. En ese sentido surge la necesidad de crear proyectos como 

el Edificio Habitacional Torre Villa Verano que permitan el desarrollo de infraestructuras 

adecuadas para las familias que albergaran sus instalaciones.  

 

En la búsqueda de la sustentabilidad y del desarrollo urbano de la capital el hombre cambia 

su rumbo, manera de diseñar y sobre todo métodos de construir sus edificaciones, debido 

a esto se buscan soluciones que nos permitan realizar los proyectos optimizando recursos, 

mano de obra, materiales y equipo al mismo tiempo que minimiza los daños causados al 

medio ambiente por la ejecución de los proyectos; es por ello que cada vez toma más 

importancia la parte técnica, que colabora a que los proyectos sean realizados con la mejor 

calidad para que estos puedan cumplir con su vida útil proyectada. 

 

Así como la parte financiera en necesaria para obtener el costo total del proyecto por medio 

de cálculos, mediciones y valoraciones, todo esto con apoyo de personal calificado ya que 

para ello contribuyen diferentes especialidades como lo son obras arquitectónicas, civiles, 

hidráulicas, eléctricas entere otras; todo esto es necesario para poder elaborar un 

presupuesto detallado de cada una de las obras que se realizaran dentro del proyecto. 

 

Para el caso del proyecto de Edificio Habitacional Torre Villa Verano se presenta a manera 

de licitación el desarrollo de la propuesta de construcción de obra gris del proyecto, para el 

cual es importante realizar los ejes transversales o documentación técnica y el presupuesto 

del costo total de este. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los edificios habitacionales representarían una alternativa al déficit de espacios que existe 

actualmente en la ciudad, ya que se propone el crecimiento en altura con el fin de 

aprovechar y optimizar los espacios de construcción es decir tener más de una unidad 

habitacional en un solo terreno. Es por ello que para estas grandes construcciones y a la 

creciente necesidad de un apoyo técnico es necesario una planificación y proyección desde 

las etapas iniciales de su construcción, es decir que se deben tomar en cuenta los ejes 

transversales como lo son el Plan de Control de Calidad, Plan de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Tráfico y Control de Polvo y Propiedades 

de los Materiales a la hora de su ejecución. 

 

Para el desarrollo de estos planes es importante establecer una serie de medidas y 

lineamiento técnicos, administrativos, legales y económicos para que la obra se desarrolle 

adecuadamente, siguiendo normas, leyes y sobre todo las condiciones establecidas en los 

términos de referencia del contrato; todo esto con ayuda de personal capacitado en las 

diferentes competencias, que deberán llevar un control mensual de cada una de las 

actividades realizadas para que estas se puedan desarrollar adecuadamente dentro del 

proyecto. 

 

De la misma manera es necesario realizar el presupuesto detallado del proyecto para 

establecer el costo total de la obra, para ello es necesario hacer cálculos de cantidades de 

obras y costos unitarios para posteriormente obtener el costo total en dólares por unidad 

de concepto terminado y ejecutado.  

 

El presente trabajo muestra la realización de las principales actividades dentro de un 

proceso de licitación, informes y cálculos normados de las actividades a realizar durante la 

etapa de obra gris del Proyecto Habitacional Torre Villa Verano; este trabajo de grado puede 

convertirse en un referente para futuras investigaciones o aplicaciones del tema que las 

diferentes diciplinas de la construcción pueda abarcar. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1.OBJETIVO GENERAL 
Establecer todos los procesos y requerimientos técnicos que se deben aplicar a cada 

una de las actividades del proceso constructivo desde su fase preparatoria hasta su 

fase final, cumpliendo con lo establecido en planos y especificaciones técnicas con el 

fin de tener resultados satisfactorios de acuerdo a las expectativas del propietario. 

 

1.3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Elaborar los informes de los ejes transversales para poder poner en práctica a la 
hora de ejecutar el proyecto. 

• Garantizar la calidad de todos los materiales a emplear en el proyecto de acuerdo 
a lo requerido por el propietario. 

• Realizar los procesos constructivos de acuerdo a lo establecido en especificaciones 
técnicas y demás documentos contractuales. 

• Dar lineamientos básicos y necesarios al personal para la ejecución de cada 
actividad. 

 

1.4. ALCANCE  

Superar las expectativas del propietario ejecutando una obra de calidad, apegándose 
estrictamente a los requerimientos de las especificaciones técnicas y demás documentos 
contractuales. 
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2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

El proyecto habitacional Torre Villa Verano es una combinación de sistemas constructivos a 

base de marcos metálicos y estructura de concreto armado, en el cual el diseño 

arquitectónico está enfocado en la distribución de 12 niveles que se componen en tres 

partes: estacionamientos, apartamentos y rooftop. 
 

Ilustración 1: Fachadas principal y lateral de edificio habitacional Torre Villa Verano (Planos Arquitectónicos Torre 
Villa Verano/ MR Concepto) 

 

 

El edificio está compuesto por tres niveles de parqueo que cuenta con 87 plazas de 
estacionamiento: 

 
Sótano:  

cuenta con acceso vehicular, 

elevadores y escaleras para 

movilizarse hacia los demás niveles del 

edificio, 30 plazas de 

estacionamientos, una bodega, un 

cuarto eléctrico y un cuarto de 

cisterna para abastecer a todo el 

edificio. 

  

Ilustración 2: Planta arquitectónica, nivel de sótano (Planos 
Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR Concepto) 



PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARCIAL 
DE PROYECTO HABITACIONAL TORRE VILLA VERANO  
EN URB. SAN FRANCISCO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 
 

P á g i n a  9 | 57 

 

Nivel 1:  

Posee dos accesos vehiculares, acceso peatonal al edificio, elevadores y escaleras continúan 

para movilizarse hacia los demás niveles del edificio, 30 plazas de estacionamiento, una 

pequeña plaza de uso común y zona de vigilancia. 
 

Ilustración 3: Panta arquitectónica, nivel 1 (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR Concepto) 

 
 
 

Nivel 2: 
Cuenta con acceso vehicular, elevadores y escaleras, 27 plazas de estacionamiento y un 

cuarto de desechos sólidos. 
 

Ilustración 4: Planta arquitectónica, nivel 2 (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR Concepto) 
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Planta de Apartamentos y Amenities:  

Tercer nivel del edificio con cinco apartamentos: un apartamento tipo A, tres apartamentos 

tipo B y un apartamento tipo B2, elevadores y escaleras, guardería, una sala común, un 

cuarto de juegos, cuarto de aires acondicionados, cuarto de equipo de aire acondicionado, 

cuarto de medidores de agua y depósito de desechos sólidos. 
 

Ilustración 5: Planta arquitectónica, nivel 3 (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR Concepto) 

 
 

 

Planta Tipo A: 

Cuarto nivel del edificio con cinco apartamentos: dos apartamentos tipo A, dos 

apartamentos tipo B y un apartamento tipo C, elevadores y escaleras, una sala común, 

cuarto de aires acondicionados, cuarto de equipo de aire acondicionado, cuarto de 

medidores de agua y depósito de desechos sólidos. 
 

Ilustración 6: Planta arquitectónica, Tipo A (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR Concepto) 
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Planta Tipo A2:  

Décimo nivel del edificio con tres apartamentos: un apartamento tipo A, un apartamento 

tipo B y un apartamento tipo C, elevadores y escaleras, una sala común, cuarto de aires 

acondicionados, cuarto de medidores de agua y depósito de desechos sólidos. 
 

Ilustración 7: Planta arquitectónica, Tipo A2 (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR Concepto) 

 
 

 

Planta Tipo B:  

Del quinto al noveno nivel del edificio, cuenta con cinco apartamentos: dos apartamentos 

tipo A, dos apartamentos tipo B y un apartamento tipo C, elevadores y escaleras, una sala 

común, cuarto de aires acondicionados, cuarto de equipo de aire acondicionado, cuarto de 

medidores de agua y depósito de desechos sólidos. 
 

Ilustración 8: Planta arquitectónica, Tipo B (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR Concepto) 
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Rooftop: 

Décimo primer nivel del edificio con una sala común, bar, gimnasio, servicios sanitarios, 

elevadores y escaleras, jardineras, bodega y depósito de desechos sólidos.  
 

Ilustración 9: Planta arquitectónica, nivel 11 (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR Concepto) 

 
 

 
 

Apartamento Tipo A: 

Posee un área de 98.20 m² y contiene cuatro habitaciones: habitación principal con baño 

completo y terraza, habitación secundaria que comparte baño con una habitación flexible, 

habitación secundaria sin baño, servicio sanitario social, sala con terraza, comedor y cocina 

integral. 
 

Ilustración 10: Planta arquitectónica, apartamento Tipo A (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR 
Concepto) 
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Apartamento Tipo B:  

Posee un área de 78.70 m² y contiene: habitación principal con baño completo, habitación 

secundaria, servicio sanitario social, área de servicio, sala con terraza, comedor y cocina 

integral. 
 

Ilustración 11: Planta arquitectónica, apartamento Tipo B (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR 
Concepto) 

 
 
 

Apartamento Tipo B2: 

Posee un área de 81.74 m² y contiene: habitación principal con baño completo y walking 

closet, habitación secundaria, servicio sanitario social, área de servicio, sala con terraza, 

comedor y cocina integral. 
 

Ilustración 12: Planta arquitectónica, apartamento Tipo B2 (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR 
Concepto) 
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Apartamento Tipo C:  

Posee un área de 98.20 m² y contiene cuatro habitaciones: habitación principal con baño 

completo, habitación secundaria que comparte baño con habitación flexible, habitación 

secundaria sin baño, servicio sanitario social, sala con terraza, comedor y cocina integral. 
 

Ilustración 13: Planta arquitectónica, apartamento Tipo C (Planos Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR 
Concepto) 

 
 

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El Edificio Habitacional se encuentra 

ubicado en Av. Las Buganvilias y Calle Los 

Bambúes, Lote N° 131, Urb. San 

Francisco, Municipio y Departamento De 

San Salvador.  

 

Es un terreno el cual su fachada principal 

está orientada sobre la Av. Las 

Buganvilias donde se localiza el único 

acceso tanto vehicular como peatonal. 

 

De acuerdo con el levantamiento 

topográfico realizado, el terreno posee 

un Área de 1,257.78 m² (1,799.63 v²); su 

forma es poco irregular y posee una 

topografía plana. 

 

 

Ilustración 14: Esquema de ubicación del proyecto (Planos 
Arquitectónicos Torre Villa Verano/ MR Concepto) 
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2.3. ALCANCES DEL PROYECTO 

Las obras a realizar durante la Construcción del edificio habitacional Torre Villa Verano serán 

las siguientes: 
 

• Limpieza y descapote 

• Terracería 

• Muros de contención  

• Construcción de cisternas: 

o Agua potable 

o Aguas lluvias  

o Contra incendios 

• Construcción de parqueo de 3 niveles (uno en sótano y dos a nivel de calle), 

equivalentes a 87 plazas de estacionamientos.  

• Construcción de dos sistemas de losas: 

o Losa densa 

o Losa prefabricada  

• Construcción de un núcleo a base de concreto armado el cual estará compuesto por 

columnas y paredes que rigidizaran: 

• Escaleras  

• Ascensor 

• Construcción de 4 apartamentos tipo, con diferentes combinaciones en los niveles 

de apartamentos: 

o A de 98.20 m²  

o B de 78.70 m² 

o B2 de 81.74 m² 

o C de 98.20 m² 

• Construcción de un Rooftop 

• Construcción de techos a base de estructuras metálicas  

• Obras exteriores: 

• Jardinería y ornato en general   

 

Este proyecto está destinado a brindar a los usuarios viviendas que cumplan con todas las 

necesidades y sobre todo que sean confortables y seguras, a través de un ambiente 

moderno y que a la vez sea acogedor.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 



 

 

 

3.1. METODOLOGÍA DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARCIAL DE 

EDIFICIO HABITACIONAL TORRE VILLA VERANO 
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Con el objetivo de cumplir con los requerimientos del cliente establecidos en los Términos de 

Referencia del proyecto “Construcción De Edificio Habitacional Torre Villa Verano En Av. Las 

Buganvilias, Lote N° 131, Urb. San Francisco, Municipio Y Departamento De San Salvador” y en 

vista de las condiciones particulares que este tiene, se ha elaborado la presente Metodología que 

sirve de complemento al Programa de Trabajo que forma parte de los documentos, en el cual 

están reflejadas las diferentes actividades que comprende el proyecto y sus interrelaciones 

durante el proceso constructivo calendarizadas en el tiempo. 

 

Esquema Metodológico: 
 

Esquema 1: Metodología del proceso general de la obra (Merino, Metodología de Edificio de Apartamentos) 

 
 

 

3.1.1.PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 

Para la ejecución del proyecto se han planificado las actividades a realizar, esto implica 

una serie de aspectos logísticos a fin de no interferir con las actividades del entorno y 

para optimizar la programación de obra planteada. Por lo cual se implementará como 

mínimo lo siguiente:  

METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL 

PERSONAL

CORRESPONDENCIA
REVISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN

ESQUEMATIZACIONES 
LIQUIDACIÓN

EJECUCIÓN ETAPAS 
DEL PROYECTO

PROGRAMA DE 
TRABAJO

HORARIOS DE 
TRABAJO

REUNIONES
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

SUMINISTRO DE 
MATERIALES

CONTROL DE 
CALIDAD Y PRUEBAS 

DE LABORATORIO

ENSAYOS 
CORRESPONDIENTES

CONTROL DE EQUIPO DE 
SEGURIDAD E IMAGEN 

CORPORATIVA DEL 
MINISTERIO

PENALIDADES
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3.1.2.HORARIO DE TRABAJO  

Se considera la jornada de trabajo en horario normal establecida en la Reglamentación 

Nacional, es decir de 7 horas diarias para la Industria de la Construcción, no obstante, 

el horario de trabajo real será el estipulado por el Contratista en la programación de 

obra. Asumiendo que no existirá de parte del Propietario ninguna restricción en cuanto 

a la realización de trabajos en turnos adicionales u horarios extendidos y con el 

objetivo de cumplir con los Plazos Contractuales, el Contratista puede plantear el 

desarrollo del proyecto de forma ininterrumpida mediante jornadas diarias de trabajo 

continúo alternando grupos de trabajo los 7 días a la semana. 

 

3.1.3.ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR  

Vale aclarar, que la metodología representa la estrategia del Consultor desde la 

concepción propia del proyecto, y no deberá tomarse como una guía de realización del 

mismo, ya que la firma constructora encargada de la ejecución de las obras, 

considerando, su experiencia en obras de similar magnitud, los recursos, tanto 

humanos como materiales, que pondrá a disposición del proyecto, definirá su propia 

metodología y estrategia con la que ejecutará la obra.  

 

En este sentido, el nivel de producción de obra que se pueda alcanzar dependerá, en 

buena medida, de los recursos que el Contratista asigne, considerando el rendimiento 

Identificación De Todo El Personal Que Ingresara En Las 
Instalaciones

Delimitación Y Señalización Del Área De Trabajo

Implementación De Un Programa De Seguridad 
Industrial

Tala De Árboles

Limpieza Y Descapote 

Terracería 

Construcción De Obras Preliminares

Construcción De Edificio Habitacional 

Construcción De Obras Exteriores 
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Esquema 2: Planificación general de la obra 
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promedio diario esperado de las actividades principales, a la vez que se presenta el tipo 

y cantidad del equipo, la distribución de personal y maquinaria en cada una de ellas. Es 

importante mencionar que existirá personal profesional clave en todo momento del 

desarrollo de la obra quienes brindaran detalles al personal cuando sean requeridos. 

 

3.1.4.SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

La secuencia de las actividades a seguir en el proceso constructivo está plasmada en el 

programa de trabajo anexo a este documento, con sus respectivas interrelaciones 

entre actividades, por lo que describiremos el alcance de las actividades siguiendo la 

secuencia indicada en la Programación de Obra: 

  



Id Modo de 
tarea

N° Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 NOMBRE: PROYECTO HABITACIONAL TORRE VILLA VERANO 314 días lun 1/11/21 mar 1/11/22

2 ORDEN DE INICIO 0 días lun 1/11/21 lun 1/11/21

3 1.0 OBRAS PROVISIONALES 8 días lun 1/11/21 mar 9/11/21 2

4 1.1 Cerramiento Perimetral 8 días lun 1/11/21 mar 9/11/21 2

5 1.2 Instalación Provisional de Agua Potable y Energia 
Eléctrica

3 días lun 1/11/21 mié 3/11/21 2;4CC

6 1.4 Bodega y Oficinas Administrativas 8 días lun 1/11/21 mar 9/11/21 2;5CC

7 1.6 Servicio Sanitario Provisional 1 día lun 1/11/21 lun 1/11/21 2;6CC

8 1.7 Limpieza y Descapote 1 día mar 2/11/21 mar 2/11/21 2;6CC;7

9 1.8 Trazo y Nivelación 1 día mié 3/11/21 mié 3/11/21 8

10 2.0 TERRACERÍA 48 días jue 4/11/21 mié 29/12/21

11 2.1 Excavaciones 20 días jue 4/11/21 vie 26/11/21 9

12 2.2 Compactación de Terreno 28 días sáb 27/11/21 mié 29/12/21 11

13 SÓTANO 1 103 días mié 15/12/21 mié 13/4/22

14 3.0 CONCRETO ARMADO 103 días mié 15/12/21 mié 13/4/22

15 3.1 Zapatas 20 días jue 30/12/21 vie 21/1/22 12

16 3.2 Trabe de Fundación TF-1 18 días jue 30/12/21 mié 19/1/22 12

17 3.3 Pedestales 10 días sáb 22/1/22 mié 2/2/22 15

18 3.4 Contrafuertes 20 días jue 20/1/22 vie 11/2/22 16

19 3.5 Columnas 18 días jue 3/2/22 mié 23/2/22 17

20 3.6 Soleras SC 12 días mar 15/2/22 lun 28/2/22 21CC+30 días

21 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 45 días mar 11/1/22 jue 3/3/22 16CC+10 días

22 3.10 Vigas de Concreto 20 días lun 21/2/22 mar 15/3/22 19CC+15 días

23 3.12 Piso de Concreto PC-1 20 días sáb 26/2/22 lun 21/3/22 20CC+10 días;25

24 3.13 Escalera de Concreto 25 días mié 16/3/22 mié 13/4/22 19CC+10 días;22

25 3.14 Cisterna de Agua Potable 18 días mié 15/12/21 mar 4/1/22 12CC+15 días

26 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 29 días vie 28/1/22 mié 2/3/22

27 4.1 Placas Para Pedestales de CM 8 días vie 28/1/22 sáb 5/2/22 17CC+5 días

28 4.2 Columnas Metálicas 15 días mar 1/2/22 jue 17/2/22 27CC+3 días

29 4.3 Vigas Metálicas 18 días jue 10/2/22 mié 2/3/22 28CC+8 días

30 NIVEL 1 70 días lun 7/2/22 jue 28/4/22

31 3.0 CONCRETO ARMADO 68 días mié 9/2/22 jue 28/4/22

32 3.4 Contrafuerte 12 días sáb 12/2/22 vie 25/2/22 18

33 3.5 Columnas 14 días mié 9/2/22 jue 24/2/22 19CC+5 días

34 3.6 Soleras SC 28 días lun 28/3/22 jue 28/4/22 35CC+20 días

35 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días vie 4/3/22 mié 13/4/2223CC+5 días;32CC+10 días

36 3.10 Vigas de Concreto 20 días lun 21/2/22 mar 15/3/22 33CC+10 días

37 3.11 Losas 21 días mié 16/3/22 vie 8/4/22 36CC+10 días;22

38 3.13 Escalera de Concreto 25 días mar 15/2/22 mar 15/3/22 33CC+5 días

39 3.15 Cisterna Contra Incendios 18 días vie 11/2/22 jue 3/3/22 33CC+2 días

40 3.16 Caja de Detención de Aguas Lluvias 18 días vie 11/2/22 jue 3/3/22 33CC+2 días

41 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 22 días lun 7/2/22 jue 3/3/22

42 4.2 Columnas Metálicas 18 días lun 7/2/22 sáb 26/2/22 28CC+5 días

43 4.3 Vigas Metálicas 14 días mié 16/2/22 jue 3/3/22 42CC+8 días

44 NIVEL 2 56 días vie 18/2/22 sáb 23/4/22

45 3.0 CONCRETO ARMADO 54 días lun 21/2/22 sáb 23/4/22

46 3.5 Columnas 14 días lun 21/2/22 mar 8/3/22 33CC+10 días

47 3.6 Soleras SC 28 días mié 23/3/22 sáb 23/4/22 48CC+20 días

48 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días lun 28/2/22 vie 8/4/22 46CC+6 días

49 3.10 Vigas de Concreto 20 días vie 4/3/22 sáb 26/3/22 46CC+10 días

50 3.11 Losas 21 días mié 16/3/22 vie 8/4/22 49CC+10 días;43

51 3.13 Escalera de Concreto 25 días lun 28/2/22 lun 28/3/22 46CC+6 días

52 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 40 días vie 18/2/22 mar 5/4/22

53 4.2 Columnas Metálicas 18 días vie 18/2/22 jue 10/3/22 42CC+10 días

54 4.3 Vigas Metálicas 22 días vie 11/3/22 mar 5/4/22 53CC+18 días;43

55 NIVEL 3 60 días mié 2/3/22 mar 10/5/22

56 3.0 CONCRETO ARMADO 58 días vie 4/3/22 mar 10/5/22
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Id Modo de 
tarea

N° Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

57 3.5 Columnas 14 días vie 4/3/22 sáb 19/3/22 46CC+10 días

58 3.6 Soleras SC 28 días vie 8/4/22 mar 10/5/22 59CC+20 días

59 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días mié 16/3/22 lun 25/4/22 57CC+10 días

60 3.10 Vigas de Concreto 20 días mié 16/3/22 jue 7/4/22 57CC+10 días

61 3.11 Losas 21 días lun 28/3/22 mié 20/4/22 60CC+10 días

62 3.13 Escalera de Concreto 25 días mié 16/3/22 mié 13/4/22 57CC+10 días

63 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 32 días mié 2/3/22 jue 7/4/22

64 4.2 Columnas Metálicas 18 días mié 2/3/22 mar 22/3/22 53CC+10 días

65 4.3 Vigas Metálicas 22 días lun 14/3/22 jue 7/4/22 64CC+10 días

66 NIVEL 4 47 días lun 14/3/22 vie 6/5/22

67 3.0 CONCRETO ARMADO 45 días mié 16/3/22 vie 6/5/22

68 3.5 Columnas 14 días mié 16/3/22 jue 31/3/22 57CC+10 días

69 3.6 Soleras SC 10 días mié 20/4/22 sáb 30/4/22 70CC+20 días

70 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días lun 28/3/22 vie 6/5/22 68CC+10 días

71 3.10 Vigas de Concreto 15 días lun 28/3/22 mié 13/4/22 68CC+10 días

72 3.11 Losas 21 días vie 8/4/22 lun 2/5/22 71CC+10 días

73 3.13 Escalera de Concreto 21 días lun 28/3/22 mié 20/4/22 68CC+10 días

74 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 28 días lun 14/3/22 jue 14/4/22

75 4.2 Columnas Metálicas 18 días lun 14/3/22 sáb 2/4/22 64CC+10 días

76 4.3 Vigas Metálicas 18 días vie 25/3/22 jue 14/4/22 75CC+10 días

77 NIVEL 5 60 días vie 25/3/22 jue 2/6/22

78 3.0 CONCRETO ARMADO 58 días lun 28/3/22 jue 2/6/22

79 3.5 Columnas 14 días lun 28/3/22 mar 12/4/22 68CC+10 días

80 3.6 Soleras SC 28 días lun 2/5/22 jue 2/6/22 81CC+20 días

81 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días vie 8/4/22 mié 18/5/22 79CC+10 días

82 3.10 Vigas de Concreto 20 días vie 8/4/22 sáb 30/4/22 79CC+10 días

83 3.11 Losas 21 días mié 20/4/22 vie 13/5/22 82CC+10 días

84 3.13 Escalera de Concreto 25 días vie 8/4/22 vie 6/5/22 79CC+10 días

85 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 32 días vie 25/3/22 sáb 30/4/22

86 4.2 Columnas Metálicas 18 días vie 25/3/22 jue 14/4/22 75CC+10 días

87 4.3 Vigas Metálicas 22 días mié 6/4/22 sáb 30/4/22 86CC+10 días

88 NIVEL 6 60 días mié 6/4/22 mar 14/6/22

89 3.0 CONCRETO ARMADO 58 días vie 8/4/22 mar 14/6/22

90 3.5 Columnas 14 días vie 8/4/22 sáb 23/4/22 79CC+10 días

91 3.6 Soleras SC 28 días vie 13/5/22 mar 14/6/22 92CC+20 días

92 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días mié 20/4/22 lun 30/5/22 90CC+10 días

93 3.10 Vigas de Concreto 20 días mié 20/4/22 jue 12/5/22 90CC+10 días

94 3.11 Losas 21 días lun 2/5/22 mié 25/5/22 93CC+10 días

95 3.13 Escalera de Concreto 25 días mié 20/4/22 mié 18/5/22 90CC+10 días

96 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 32 días mié 6/4/22 jue 12/5/22

97 4.2 Columnas Metálicas 18 días mié 6/4/22 mar 26/4/22 86CC+10 días

98 4.3 Vigas Metálicas 22 días lun 18/4/22 jue 12/5/22 97CC+10 días

99 NIVEL 7 60 días lun 18/4/22 sáb 25/6/22

100 3.0 CONCRETO ARMADO 58 días mié 20/4/22 sáb 25/6/22

101 3.5 Columnas 14 días mié 20/4/22 jue 5/5/22 90CC+10 días

102 3.6 Soleras SC 28 días mié 25/5/22 sáb 25/6/22 103CC+20 días

103 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días lun 2/5/22 vie 10/6/22 101CC+10 días

104 3.10 Vigas de Concreto 20 días lun 2/5/22 mar 24/5/22 101CC+10 días

105 3.11 Losas 21 días vie 13/5/22 lun 6/6/22 104CC+10 días

106 3.13 Escalera de Concreto 25 días lun 2/5/22 lun 30/5/22 101CC+10 días

107 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 32 días lun 18/4/22 mar 24/5/22

108 4.2 Columnas Metálicas 18 días lun 18/4/22 sáb 7/5/22 97CC+10 días

109 4.3 Vigas Metálicas 22 días vie 29/4/22 mar 24/5/22 108CC+10 días

110 NIVEL 8 60 días vie 29/4/22 jue 7/7/22

111 3.0 CONCRETO ARMADO 58 días lun 2/5/22 jue 7/7/22

112 3.5 Columnas 14 días lun 2/5/22 mar 17/5/22 101CC+10 días

113 3.6 Soleras SC 28 días lun 6/6/22 jue 7/7/22 114CC+20 días

114 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días vie 13/5/22 mié 22/6/22 112CC+10 días
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Id Modo de 
tarea

N° Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

115 3.10 Vigas de Concreto 20 días vie 13/5/22 sáb 4/6/22 112CC+10 días

116 3.11 Losas 21 días mié 25/5/22 vie 17/6/22 115CC+10 días

117 3.13 Escalera de Concreto 25 días vie 13/5/22 vie 10/6/22 112CC+10 días

118 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 32 días vie 29/4/22 sáb 4/6/22

119 4.2 Columnas Metálicas 18 días vie 29/4/22 jue 19/5/22 108CC+10 días

120 4.3 Vigas Metálicas 22 días mié 11/5/22 sáb 4/6/22 119CC+10 días

121 NIVEL 9 60 días mié 11/5/22 mar 19/7/22

122 3.0 CONCRETO ARMADO 58 días vie 13/5/22 mar 19/7/22

123 3.5 Columnas 14 días vie 13/5/22 sáb 28/5/22 112CC+10 días

124 3.6 Soleras SC 28 días vie 17/6/22 mar 19/7/22 125CC+20 días

125 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días mié 25/5/22 lun 4/7/22 123CC+10 días

126 3.10 Vigas de Concreto 20 días mié 25/5/22 jue 16/6/22 123CC+10 días

127 3.11 Losas 21 días lun 6/6/22 mié 29/6/22 126CC+10 días

128 3.13 Escalera de Concreto 25 días mié 25/5/22 mié 22/6/22 123CC+10 días

129 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 32 días mié 11/5/22 jue 16/6/22

130 4.2 Columnas Metálicas 18 días mié 11/5/22 mar 31/5/22 119CC+10 días

131 4.3 Vigas Metálicas 22 días lun 23/5/22 jue 16/6/22 130CC+10 días

132 NIVEL 10 63 días lun 23/5/22 mié 3/8/22

133 3.0 CONCRETO ARMADO 58 días mié 25/5/22 sáb 30/7/22

134 3.5 Columnas 14 días mié 25/5/22 jue 9/6/22 123CC+10 días

135 3.6 Soleras SC 28 días mié 29/6/22 sáb 30/7/22 136CC+20 días

136 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días lun 6/6/22 vie 15/7/22 134CC+10 días

137 3.10 Vigas de Concreto 20 días lun 6/6/22 mar 28/6/22 134CC+10 días

138 3.11 Losas 21 días vie 17/6/22 lun 11/7/22 137CC+10 días

139 3.13 Escalera de Concreto 25 días lun 6/6/22 lun 4/7/22 134CC+10 días

140 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 32 días lun 23/5/22 mar 28/6/22

141 4.2 Columnas Metálicas 18 días lun 23/5/22 sáb 11/6/22 130CC+10 días

142 4.3 Vigas Metálicas 22 días vie 3/6/22 mar 28/6/22 141CC+10 días

143 5.0 ESTRUCTURA DE TECHO 31 días mié 29/6/22 mié 3/8/22

144 5.1 Polín P-1 14 días mié 29/6/22 jue 14/7/22 142

145 5.3 Lámina Metálica Tipo Duralum Galvanizada Calibre 
26 y Canales

17 días vie 15/7/22 mié 3/8/22 144

146 NIVEL 11 73 días lun 6/6/22 lun 29/8/22

147 3.0 CONCRETO ARMADO 48 días lun 6/6/22 sáb 30/7/22

148 3.5 Columnas 14 días lun 6/6/22 mar 21/6/22 134CC+10 días

149 3.6 Soleras SC 28 días mié 29/6/22 sáb 30/7/22 150CC+10 días

150 3.8 Paredes de Bloque y de Concreto 35 días vie 17/6/22 mié 27/7/22 148CC+10 días

151 3.10 Vigas de Concreto 20 días vie 17/6/22 sáb 9/7/22 148CC+10 días

152 3.11 Losas 21 días mié 29/6/22 vie 22/7/22 151CC+10 días

153 3.13 Escalera de Concreto 25 días vie 17/6/22 vie 15/7/22 148CC+10 días

154 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 32 días lun 13/6/22 mar 19/7/22

155 4.2 Columnas Metálicas 18 días lun 13/6/22 sáb 2/7/22 141

156 4.3 Vigas Metálicas 22 días vie 24/6/22 mar 19/7/22 155CC+10 días

157 5.0 ESTRUCTURA DE TECHO 35 días mié 20/7/22 lun 29/8/22

158 5.1 Polín P-1 14 días mié 20/7/22 jue 4/8/22 156

159 5.3 Lámina Metálica Tipo Duralum Galvanizada Calibre 
26 y Canales

21 días vie 5/8/22 lun 29/8/22 158

160 TECHO 90 días mié 20/7/22 mar 1/11/22

161 3.0 CONCRETO ARMADO 7 días mié 20/7/22 mié 27/7/22

162 3.11 Losas 7 días mié 20/7/22 mié 27/7/22 156

163 4.0 ESTRUCTURA METÁLICA 35 días jue 28/7/22 mar 6/9/22

164 4.2 Columnas Metálicas 15 días jue 28/7/22 sáb 13/8/22 162

165 4.3 Vigas Metálicas 20 días lun 15/8/22 mar 6/9/22 164

166 5.0 ESTRUCTURA DE TECHO 48 días mié 7/9/22 mar 1/11/22

167 5.1 Polín P-1 20 días mié 7/9/22 jue 29/9/22 165

168 5.3 Lámina Metálica Tipo Duralum Galvanizada Calibre 
26 y Canales

28 días vie 30/9/22 mar 1/11/22 167
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3.1.5.CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Con el fin de conocer los diferentes actores dentro de la organización del proyecto, así 

como definir las diferentes funciones de los involucrados; se prevé la realización de 

una reunión pre-construcción en la que se haga entrega formal de los bancos de marca 

que servirán para la realización de los alcances de trabajo objeto de este contrato. 

Además, se recibirán las indicaciones generales para la correcta administración de la 

bitácora, así como los procedimientos a realizar para una eficiente comunicación entre 

Cliente – Supervisión – Contratista. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

Una vez dada la orden de inicio por parte del propietario iniciaremos la movilización y 

construcción de nuestras instalaciones provisionales del proyecto, las que constarán 

de: 

 
Esquema 3: Instalaciones provisionales 

 
 

 

PLAN DE UBICACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES 

El esquema de ubicación de las obras provisionales se ha propuesto de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

BODEGA: Sera utilizada como almacenamiento de materiales, esta
contara con estaterias de madera o metalicas. Además, contara con area
de vestidores y de descanso para los trabajadores.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS: Estas deberan construirse antes de
empezar la construcción y deberan colocarse donde no interfieran
con la ejecución del proyecto.

SERVICIOS SANITARIOS: Obligatoriamente se destinaran
servicios sanitarios portátiles, tomando como criterio 1 sanitario
por cada 20 obreros.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS: Los servicios de la acometida
serán instalados por el Contratista.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Se debera hacer las respectivas
instalaciones de tableros provisionales, oficinas y bodegas.
También, se debera contar con una Planta de Emergancia.

CERCA PERIMETRAL: Este debera instalarse antes de comenzar ejecución
del proyecto, para proteger tanto a los trabajadores y materiales en el
proyecto como a los transeuntes de la zona.
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Ilustración 15: Esquema de ubicación de obras provisionales  

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Las instalaciones provisionales están ubicadas de manera que estas sean útiles y 

eficaces a la hora de llevar a cabo la obra, es por ello que la entrada al proyecto se ha 

ubicado sobre la Avenida Las Buganvilias; esta será la única entrada y salida, para tener 

el debido control sobre esté, durante todo el proceso de la obra. 

 

La bodega, vestidor y oficina se instala al costado norte del terreno; ya que se 

encuentran más cercanos al acceso, para un mayor control del equipo, material y 

maquinaria.  

  

Se plantea la opción de utilizar 

contenedores acomodados y 

amueblados para uso de las oficinas 

del Contratista, Supervisor, 

laboratorio y salas de reuniones. Se 

prevé al menos el uso de tres 

contenedores de 6 metros de 

longitud cada uno y estarán 

equipados con aire acondicionado. 

 

 

El local para uso de bodega de será de 76 m², el diseño será de tal manera que facilite 

su montaje y desmontaje, proponiéndose el uso de espacios modulares a base de 

marcos de madera, perfectamente adaptables a cualquier espacio y necesidades; 

revestidos de paredes y cubierta de techo compuesta de lámina metálica empernada 

a estructura de madera y con piso de terraplén de 0.05 m de espesor.  

DESCRIPCIÓN 

 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 ÁREA DE ACOPIO 

 SERVICIOS SANITARIOS 

 ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS  

 ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR  

Ilustración 16 contenedor para uso de instalaciones 
provisionales (Desconocido, s.f.) 
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Ilustración 17 planos de bodega provisional 
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 TRAZO Y NIVELACIÓN 

La primera actividad será la de identificar los 

puntos de amarre y referencia iniciales, a 

proveer por el Supervisor asignado, a fin de 

establecer las georreferencias necesarias para 

la correcta ubicación de las obras. 

Posteriormente se establecerán las 

poligonales auxiliares y líneas base del trazo 

del edificio y demás componentes del 

proyecto; de igual forma se establecerán los 

bancos de marca para amarre de niveles.    

 

TERRACERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Todas las excavaciones deberán efectuarse 

hasta los límites y niveles mostrados en los 

planos o indicados por el supervisor. El 

material producto de la excavación deberá 

colocarse a un costado de la zanja, a una 

distancia no menor que 60 cm del borde y la 

altura del montículo no debera ser mayor de 

1.25 m, para evitar que la carga produzca 

derrumbes en la zanja.  

 

RELLENO COMPACTADO 

Este trabajo consiste en la utilización de los 

materiales provenientes de las excavaciones 

del sitio de trabajo y/o bancos de préstamo 

apropiado para el relleno compactado de las 

zanjas. 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE CONCRETO 

Toda actividad de concreto estructural para 

fundaciones, columnas y vigas se ejecutará de 

acuerdo a lo indicado en planos y 

Especificaciones Técnicas del proyecto que 

llene los requisitos ASTM C-150 y C-595 

respectivamente. El concreto se preparará 

exclusivamente con mezcladoras mecánicas 

del tipo apropiado y solo en la cantidad que sea 

necesaria para su uso inmediato. El acero de 

refuerzo se cortará, doblará y colocará de acuerdo con lo que indiquen los Planos 

Ilustración 18: Trazo y nivelación 
(Desconocido, s.f.) 

Ilustración 19: Trabajos de terracería 
(Desconocido, s.f.) 

Ilustración 20: Trabajos de compactación 
(Desconocido, s.f.) 

Ilustración 21: Estructuras de concreto armado 
(Desconocido, s.f.) 
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Constructivos y las Especificaciones Técnicas, este será inspeccionado por el 

supervisor después de ser colocado en los encofrados y antes de poder colocar el 

concreto deberá tener su aprobación. 

 

ALBAÑILERÍA 

Colados los elementos que componen las 

fundaciones se procederá a la construcción de 

paredes de bloque, posteriormente a la 

aplicación de repellos y afinados en los lugares 

indicados en planos. Las estructuras de 

concreto al igual que las paredes existentes 

serán picadas antes de repellarse y las 

superficies se limpiarán y mojarán antes del 

repello.  

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

• Los materiales y el control de calidad deben cumplir con lo especificado en los 

Documentos Técnicos.  

• El fondo de la zanja se terminará a mano, para que la tubería después de instalada 

tenga exactamente la pendiente mostrada en los planos. 

• La instalación de la tubería comenzará en el punto más bajo y seguirá en dirección 

ascendente, orientándose las valonas, campanas y juntas hacia el extremo donde 

avanza el trabajo. 

• El tubo debe descansar sobre el lecho indicado en planos para un adecuado y 

uniforme soporte longitudinal.  

• La instalación del sistema de aguas lluvias, aguas negras y agua potable se hará 

hasta donde lo indican los planos constructivos. 

 

OBRAS CIVILES HIDRAÚLICAS 

• Las cajas Serán construidas según lo 

indican los planos constructivos.  

• El relleno compactado bajo la fundación de 

los pozos será hecho con material selecto 

mezclado con cemento. 

• Para la fundación de cisternas contra 

incendios y caja de detención de aguas 

lluvias se dejará una capa de restitución de 

suelo cemento de proporción 20:1 

Ilustración 22: Trabajos de albañilería 
(Desconocido, s.f.) 

Ilustración 23: Instalación de obras hidráulicas 
(Desconocido, s.f.) 
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ESTRUCTURA METÁLICA  

La fabricación de la estructura metálica debe 

ejecutarse con la debida anticipación, en un 

ambiente controlado que garantice la forma sin 

distorsiones y la soldadura de acuerdo a la 

normativa pertinente; de manera que una vez 

esté finalizada la construcción de pedestales 

pueda iniciar el montaje de las columnas y vigas 

metálicas, las actividades de trazo, 

alineamiento y unión de las piezas deben 

contar con el control de calidad adecuado.  

 

ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO Y 

CUBIERTA 

Una vez se tengan las condiciones necesarias 

para la instalación de la estructura de techo se 

procederá a colocar los diferentes 

componentes indicados en los planos. Todos 

los elementos serán pintados con dos manos 

de pintura anticorrosivos y una mano de 

pintura de aceite tipo esmalte.  

 

CUBIERTA DE TECHOS 

El Contratista suministrara todos los 

materiales, herramientas, equipo, transporte, 

servicio y mano de obra necesarios para la 

instalación de la cubierta de techos, conforme 

a lo indicado en los planos y las presentes 

especificaciones. La cubierta se instalará con 

material nuevo, no se aceptará material 

defectuoso, agrietado, ni fuera de norma. 

 

PINTURA 

Comprende todo lo concerniente a los trabajos 

de pintura en paredes, techos, estructura 

metálica, puertas, muebles, pavimento, etc., 

según lo indiquen los planos y especificaciones 

técnicas.  

 

 

 

Ilustración 24: Estructuras metálicas 
(Desconocido, s.f.) 

Ilustración 25: Estructuras de cubierta de 
techos (Desconocido, s.f.) 

Ilustración 26: Cubierta de techos 
(Desconocido, s.f.) 

Ilustración 27: Pintura durante las obras 
(Desconocido, s.f.) 
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OBRAS EXTERIORES 

El trabajo descrito en esta sección incluye 

cordones, cunetas de drenaje, muros, tapiales, 

jardinería, aceras internas y externas y otros 

senderos peatonales, tal como se indica en los 

planos, incluyendo las excavaciones, moldes y 

cualquier otro trabajo necesario, aunque no se 

le describa. 

 

JARDINERÍA Y ARBORIZACIÓN 

Para la ejecución de estos trabajos se deberá 

contar con la asesoría de personas 

especialistas en el campo. Al sembrar árboles y 

arbustos se deberá excavar un agujero de 

siembra con dimensiones de 40x40x40 cm y se 

desinfectará el suelo con insecticida 

nematócera para liberarla de agentes extraños 

que puedan dañar la raíz e impedir el sano 

crecimiento de la planta, luego se preparará 

una mezcla con proporción de 3:2:1 equivalente 

a tierra negra, materia orgánica y escoria. Al momento de la entrega de la obra, toda 

la jardinería, árboles y engramados deberán estar libres de todo tipo de plagas. 

 

SISTEMAS HIDROSANITARIOS 

El trabajo consiste en el suministro e 

instalación artefactos sanitarios, accesorios y 

materiales a utilizar, de acuerdo a lo 

especificado e indicado en los planos. De 

preferencia y hasta donde sea posible, los 

artefactos serán adquiridos de un único 

fabricante o distribuidor. La instalación de los 

artefactos será hecha por personal calificado. 

 

SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS 

Estos trabajos deben ser supervisados por 

personal con Certificación de Especialistas en 

Protección contra Incendios (CEPI) y una 

persona certificada con aprobación vigente del 

manejo de las Norma NFPA 20 y 25. Las 

características técnicas de los materiales y 

equipos del Sistema de Supresión de Incendios 

serán las que se indiquen en los planos y 

especificaciones técnicas del proyecto. 

Ilustración 28: Trabajos de obras exteriores 
(Desconocido, s.f.) 

Ilustración 29: Trabajos de jardinería 
(Desconocido, s.f.) 

Ilustración 30: trabajos de sistemas 
hidrosanitarios (Desconocido, s.f.) 

Ilustración 31: Sistema contra incendios 
(Desconocido, s.f.) 
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SISTEMAS ELÉCTRICOS 

El montaje e instalación de los sistemas 

eléctricos, deberá ejecutarse de manera 

profesional, aplicando las recomendaciones de 

los fabricantes, las normas vigentes, para la 

ejecución y desarrollo de las actividades, 

deberán participar empleados y operarios 

debidamente calificados y competentes, los 

cuales deberán conocer el uso del equipo y las 

herramientas. 

 

Todos los materiales deberán ser 

completamente nuevos, de primera calidad y 

de marcas reconocidas en el mercado, 

conforme a las especificaciones técnicas y 

serán instalados con las mejores prácticas de 

trabajo.  

 

ORIGEN DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

En la actualidad se cuenta con una serie de proveedores de diferentes tipos de 

insumos. Por tratarse de un proyecto de muchos acabados, la cantidad de materiales 

a utilizar es variada, por lo que deben seleccionarse los diversos proveedores. Con la 

elaboración del presupuesto se calculan los insumos a utilizar en el proyecto, los cuales 

servirán de base para el programa de suministro. 

 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Concluidos los trabajos deberá orientarse la parte final del proyecto, para dejar las 

instalaciones de forma limpia e impecable en sus acabados, de manera que esto nos 

permita la realización de una entrega preliminar, ya que, una vez terminado el plazo de 

la ejecución de las obras, el propietario o su representante procederá a la recepción 

provisional de las obras.  

 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Adicional al soporte que dará el personal de campo a los residentes también se tendrá 

el apoyo del personal de las Oficinas Centrales de MAR, en donde se realizarán los 

trámites para la compra de materiales, pago de planillas y manejo de subcontratos, lo 

cual le permitirá al personal de campo dedicarse a la labor exclusiva de dirección de 

obra y construcción. 

Ilustración 32: Sistemas eléctricos 
(Desconocido, s.f.) 
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Define la forma de llevar a cabo los requerimientos necesarios durante la “Inspección de la 

Calidad de Obras en la Construcción” objeto de este contrato. El plan establece la organización 

del personal, procedimientos, control de calidad, instrucciones, ensayos con sus frecuencias, 

registros y formatos a usar. Cubriendo todas las operaciones propias, de los fabricantes, 

suministrantes y productores de los trabajos a desarrollar ya sea dentro o fuera del proyecto. 

 

El Plan de Control de Calidad durante las etapas de planificación, diagnostico, preparación y 

producción de los distintos materiales a utilizar en la ejecución del proyecto, comprende todos 

los ensayos de campo, laboratorio e insectoría, cumpliendo con los valores permisibles de 

ensayos AASHTO y/o ASTM y controles de los procedimientos establecidos en este. 

 

3.2.1.ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

Contará con un Especialista en Control de Calidad asignado por el coordinador de 

proyecto y personal calificado, para asegurar que el Control de Calidad se realice como 

lo requiere el cliente. Se proporcionará el espacio adecuado para la oficina, sistemas 

de ficheros, archivos y los recursos que sean necesarios para mantener una efectiva y 

completa organización funcional del mismo. A continuación, se presenta un esquema 

del sistema organizacional: 

Esquema 4: Organización de Control de Calidad (Merino, Plan de Control de calidad Parque de Diversiones , 
2021) 
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3.2.2.PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CALIDAD DE OBRA 

Este control será establecido para todos los trabajos de construcción contenidos en el 

contrato, asegurando que estos tengan suficientes labores de inspección y ensayos de 

todas las partidas de la obra, incluyendo los realizados por subcontratistas, excepto 

donde los documentos contractuales requieran un control específico de parte del 

Ministerio, mediante inspecciones, ensayos, auditorias u otros medios; con el fin de 

asegurar la conformidad de la obra realizada con los planos y las especificaciones 

técnicas pertinentes, en lo que respecta a materiales, mano de obra, procedimiento 

constructivo, acabado, rendimiento funcional, e identificación.  

 

Se necesita un programa de ensayos en cada proceso, con muestreos frecuentes, al 

inicio de cada proceso; si se determina que el proceso ha llegado a niveles de 

confiabilidad aceptables, se podrá disminuir la cantidad de ensayos, con previa 

autorización del Supervisor. Sin embargo, si posteriormente se producen desviaciones 

en los niveles de calidad, la frecuencia y el número de ensayos deberán ser aumentados 

a los niveles iniciales o los que determine el Supervisor. 

 

El Control de Calidad integral se llevará a cabo en cuatro fases de inspección para todas 

las características definidas del trabajo, según se describe más adelante: 

 

1. APROBACIÓN DE MATERIALES 

Previo al inicio de las actividades de construcción el Gerente de Control de Calidad 

elaborará un listado completo de materiales y equipos de los cuales solicitará al 

Contratista y a los subcontratistas muestras o pruebas para ser sometidas a 

aprobación. La documentación solicitada podrá ser: para aprobación por parte de 

Control de Calidad o como información de apoyo. Ningún material podrá ser 

utilizado sin la aprobación para su uso, caso contrario será responsabilidad del 

contratista si es rechazado posteriormente por no cumplir con los requerimientos. 

 

2. CONTROL DE LA OBRA 

El Control de Calidad integral se llevará a cabo en cuatro fases de inspección: 

 

Fase Preparatoria 

Esta fase se realizará antes del inicio de cualquier actividad única y distinta. Esta 

inspección será realizada con anterioridad a cualquier segmento o característica 

definida del Proyecto y sus actividades. Para el caso de la metodología de 

Construcción, implica:  

Esquema 5: Proceso de Fase Preparatoria 

 
 

REVISIÓN DE 
MANO DE OBRA

REVISIÓN DE 
MAQUINARÍA

REVISIÓN DE 
MATERIALES

REVISIÓN DE 
METODOLOGÍA 
CONSTRUCTIVA
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Fase Inicial  

Esta inspección se llevará a cabo, tan pronto como una porción representativa de 

cada característica particular del trabajo ha sido completada, y tomará en 

consideración los siguientes aspectos: 

Esquema 6: Proceso de Fase Inicial 

 
 

 

Si las condiciones anteriores se cumplen, se dará el aval para iniciar la actividad y 

se pasará a la fase de seguimiento. De lo contrario, se suspenderá la actividad hasta 

que cumpla con las condiciones aprobadas en la fase preparatoria. 

 

Fase de Seguimiento 

Se llevarán a cabo revisiones diarias para asegurar el control de calidad en las 

actividades, incluyendo pruebas de control hasta la finalización de cualquier 

actividad. Deberán realizar revisiones de seguimiento finales para corregir 

cualquier deficiencia previa al inicio de las actividades subsecuentes. 

 

Fase de Inspección Complementaria 

Cuando la obra sea completada, ya sea en su totalidad o por sub-proyectos, el 

Ingeniero de Control de Calidad del Contratista realizará una inspección de 

terminación de las obras, y desarrollará una lista de elementos o características no 

conformes con los planos o documentos contractuales. Este listado, será incluido 

en los registros de control de calidad. Adicionalmente, incluirá la fecha estimada 

en la cual las deficiencias apuntadas estarán corregidas. El listado mencionado 

incluirá las deficiencias contenidas en los Informes de No Conformidad emitidos 

por el Supervisor, que no hayan sido corregidas. 

 

3. INSPECCIONES DE LA OBRA 

Pre-inspección Final 

El Supervisor llevará a cabo esta inspección con el contratista para verificar que la 

obra ha sido terminada y está lista para ser habitada. De esta visita se llevará a cabo 

A

Que se esté dando cumplimiento a los acuerdos y
recomendaciones de la fase Preparatoria.

B
Que los materiales a emplear sean los aprobados.

C

Que el personal cuente con las medidas de seguridad e
higiene aprobadas.

D

Resolver cualquier diferencia constructiva en el
proyecto.
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un “listado de observaciones” final y el Residente se asegurará que todos los ítems 

en la lista han sido corregidos. Una vez terminados se notificará al propietario que 

se puede realizar la Inspección de Aceptación Final. 

 

Inspección de Aceptación Final. 

La inspección de aceptación final será de carácter oficial, por lo que deberá 

programarse de común acuerdo entre el propietario y MAR; de manera que se 

asegurará que todas las observaciones identificadas como inaceptables han sido 

corregidas para la fecha de la inspección final. 

 

4. PRUEBAS DE LABORATORIO  

El Técnico de Control de Calidad podrá solicitar a los subcontratistas y proveedores 

muestras o especímenes para ser sometidos a pruebas, verificando que el 

producto este acorde a los requerimientos del contrato; al igual que contará con 

el respectivo Laboratorios suelos y materiales para así poder llevar registro de los 

siguientes aspectos: 

Esquema 7: Registros de Pruebas de Control de Calidad 

 

 

3.2.3.BITÁCORA DEL PROYECTO 

Se llevará un registro continúo del proceso constructivo y acontecimientos relevantes, 

por cada una de las actividades del proyecto, por medio de una Bitácora, en donde 

Contratista, Supervisión y Propietario, expresarán observaciones y aclaraciones sobre 

las actividades, respaldados con los documentos contractuales, planos constructivos, 

especificaciones técnicas, normas, así como acuerdos y cambios que surjan durante las 

reuniones gerenciales.  

 

3.2.4.PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LAS FASES DE INSPECCIÓN 

El proyecto específicamente se divide en las siguientes etapas: 

A

Verificar que los procedimientos de prueba cumplen con
los requerimientos contractuales.

B

Verificar que el equipo de pruebas está disponible y
acorde con los estándares de prueba.

C

Verificar que se han preparado los formatos de registro
y sistemas de control de identificación de las pruebas.

D

Registrar los resultados de todas las pruebas, ya sea
que pasen los estándares o que hayan fallado.

Fuente: Elaboración propia  
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A. INSTALACIONES PROVISIONALES 

B. TRAZO Y NIVELACIÓN 

C. TERRACERÍA 

D. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO HABITACIONAL 

E. OBRAS EXTERIORES 

Para cada una de las etapas mencionadas se dispondrá de una logística, la cual será 

verificada en campo por el Gerente de Proyecto, Residente, Control de Calidad, 

Electricista y la ayuda de la Oficina Central, que dará seguimiento al avance, así como 

su apoyo logístico y técnico por parte del Coordinador del proyecto, proveeduría, 

envío de materiales, entre otros. 

 

3.2.5.CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LABORATORIO DE 

SUELOS Y MATERIAES 

El control y resultados de los ensayos realizados en campo se manejarán por medio de 

un documento manuscrito que posteriormente será mecanografiado con los demás 

ensayos realizados por el laboratorio de suelos. 

 

Durante el proceso de ejecución de los distintos trabajos, los resultados de todos los 

ensayos necesarios para evaluar la calidad de los materiales o procesos constructivos 

se presentarán al Especialista de Control de Calidad juntamente con el inspector de 

campo del Laboratorio de Suelos y Materiales; además, se entregará a la supervisión 

una copia de los ensayos realizados mensualmente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3. PLAN DE SEGURIDAD E 

HIGIENE OCUPACIONAL 
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El Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional a implementar durante la construcción del proyecto, 

pretende servir de soporte y guía para que la ejecución de las actividades laborales que se 

realicen posea una baja y/o reducción de riegos y prevención de accidentes que pudiesen 

perjudicar el bienestar físico, psicológico y social de los trabajadores en general.  

 

Es importante destacar que debido a la emergencia por la Pandemia del Covid-19 que estamos 

atravesando se incluye en el presente Plan el “PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OFICINAS”, emitido por la Cámara salvadoreña de la Industria de 

la Construcción CASALCO, a fin de que sea implementado en las obras. 

 

3.3.1.CONTENIDO DE PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

La empresa mantendrá en el proyecto personal encargado de establecer parámetros 

de seguridad para cada proceso constructivo que se inicie, dando cumplimiento a lo 

establecido en el Código de Trabajo respecto a las medidas de seguridad del personal, 

además, deberá incluir lo siguiente: 

 

• Realizar Capacitaciones constantes del personal. 

• Señalización de las áreas de trabajo, excavaciones y circulación de vehículos o 

camiones. 

• Proporcionar todo el equipo de Protección personal que se requiera para la 

ejecución del proyecto. 

• Iluminación cuando se realicen trabajos nocturnos. 

• Instalación de Servicios Sanitarios Portátiles. 

• Todo tipo de Protección contra fuego y materiales inflamables. 

• Protección en Actividades de soldadura (Equipo necesario). 

• Protección en Actividades de electricidad (Equipo necesario). 

• Almacenamiento adecuado de materiales. 

• Control de Polvo, para evitar daños al personal de la empresa, y a los vecinos. 

• Medidas de Seguridad y Protección de estructuras existentes, cuando se realice 

trabajos de Demolición, Montajes de elementos pesados, excavaciones y 

compactaciones, etc. 

• Protección en Actividades relacionadas a Sustancias Tóxicas. 

 

3.3.2.PLAN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

La prevención es el medio para alcanzar la seguridad, es por ello que se mantendrán 

las acciones encaminadas a suprimir accidentes en el proyecto. Entre los accidentes 

más frecuentes en las zonas de trabajo encontramos los resbalones tropiezos y caídas; 
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es por ello que se evitará dejar un derramamiento o un área resbaladiza que pueda 

hacer que la persona que pase a continuación se resbale y se mantendrán limpias las 

áreas de trabajo evitando dejar objetos donde se localizan las entradas del personal o 

dejar cargas que bloqueen el campo de visión. 

 

3.3.3.PRIMEROS AUXILIOS Y SEÑALIZACIÓN 

Son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le dará a una 

persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización hasta el trasladado a 

un hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra. 

Por esta razón se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios equipado, con 

medicamentos para casos de emergencias. 

 

Se colocarán, señales advirtiendo la presencia de peligros de construcción y 

requiriendo a las personas no autorizadas, mantenerse fuera del área. Los letreros y 

rótulos deberán estar colocados tan cerca como sea posible, de una manera segura, a 

los peligros a que se refieran; estos deberán estar colocadas por un medio efectivo 

para prevenir que se pierdan o sean removidos inadvertidamente. 

 

3.3.4.EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Las condiciones de trabajo en la construcción son tales que, pese a todas las medidas 

preventivas, que se adopten en la planificación del proyecto y el análisis de las tareas, 

se necesitara algún tipo de equipo de protección personal (EPP), es por ello que se 

consideran aspectos como: 

 

• Los empleados deberán usar vestimenta apropiada para el clima y las 

condiciones de trabajo, siendo que la vestimenta mínima aceptable: camisa 

manga corta, pantalones largos y botas o zapatos protectores, tales como botas 

de hule, calzado con cubo o de otro material protector. 

• El equipo protector deberá ser de material resistente al fuego y al calor, cuando 

las condiciones exijan protección contra tales peligros. 

• Las personas involucradas en actividades, cuyas manos serán expuestas a 

peligro, deberán usar protección para las manos, adecuadas al peligro al que 

están expuestas. 

• Las personas expuestas al tránsito vehicular o al tráfico de equipo, tales como 

banderilleros, observadores e inspectores, deberán usar correas o vestimentas 

marcadas con un material reflejante altamente visible, o el uso de chalecos 

antirreflejante. 
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3.3.5.SANCIONES 

Se llevará un control de sanciones para todo el personal que no cumpla con las 

disposiciones que se le ha informado de debe cumplir en los procesos constructivos. 

Cada tercera sanción estará sujeta a suspender o despido al trabajador por incidencia 

de actitudes que ponga peligro su integridad física o la de sus compañeros. 

 

3.3.6.PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA OBRAS DE    

CONSTRUCCIÓN Y OFICINAS 

El presente protocolo contiene medidas sanitarias para las obras de construcción y 

que, en sus aspectos principales, se pueden resumir en las siguientes recomendaciones 

de CASALCO: 

 
Esquema 8: Recomendaciones de CASALCO, Protocolo Covid-19 (Merino, Plan de Seguridad e Higiene 

Ocupacional Parque de Diversiones, 2021) 

Cada empresa en sus proyectos deberá conformar Brigadas de Supervisión para darle 
seguimiento a que los trabajadores cumplan, al pie de la letra, las medidas de prevención 
dadas. 

La asignación de trabajos deberá hacerse en grupos. Llevar un registro diario de la asignación 
de trabajos donde se detallen los nombres y DUI de los trabajadores que conformaran los 
grupos de trabajo. 

Distribuir la jornada en diversos turnos y diferir horarios de ingreso y salida de los 
trabajadores, de forma tal de cuidar su salud y sus fuentes laborales. 

Desarrollar protocolos para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar 
ante la sospecha de un posible contagio. 

Implementar todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, 
durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

Cambiar todos los hábitos y rutinas que sean necesarios para evitar la propagación de la 
enfermedad durante el desempeño de las actividades laborales. 

Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la empresa respecto de 
las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

Dar las facilidades necesarias para garantizar la permanencia en sus hogares de todas las 
personas que estén en situación de mayor vulnerabilidad. 

Mantener un diálogo permanente con los trabajadores para ir evaluando en conjunto de la 
situación y llegar a acuerdos con estricto apego a la legalidad vigente. 

 

 
 



 

 

 

 

 

3.4. PLAN DE REDUCCIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARCIAL DE 

EDIFICIO HABITACIONAL TORRE VILLA VERANO 
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Establecerá y mantendrá un manejo ambiental efectivo acorde a lo exigido en los documentos 

contractuales. El Plan cubrirá todas las operaciones de construcción, dentro y fuera del sitio, se 

ajustará a la secuencia operativa de construcción propuesta y comprenderá planes, 

procedimientos, así como la organización necesaria para obtener un producto final que esté 

acorde a los requerimientos pactados. 

 

3.4.1.GENERALIDADES 

A fin de mitigar cualquier impacto negativo que el proyecto pueda generar sobre el 

medio ambiente y la salud tanto del personal, cómo en su entorno, se realizará una 

evaluación para analizar las condiciones ambientales del sitio y su área de influencia, a 

manera de identificar los posibles impactos ambientales y sociales originados por las 

obras a realizar; con el fin de proponer obras y/o medidas ambientales para prevenir, 

atenuar, corregir y/o compensar cualquier impacto negativo generado por el proyecto. 

Dichas obras y/o medidas ambientales se incluirán en el diseño del proyecto. 

 

Adicionalmente, de ser necesario se gestionará y obtendrá del MARN los permisos 

ambientales de los bancos de préstamo o denominados como: Extracción de 

materiales pétreos en cauce de ríos y explotación de materiales pétreos a cielo abierto, 

sitios de disposición final de materiales pétreos y orgánicos o botaderos, plantas de 

producción de concreto hidráulico o asfáltico, plantas trituradoras, plantel y talleres, 

antes de iniciar las obras específicas del proyecto que requieran de estos sitios o 

recursos, así como los permisos de tala de árboles y/o arbustos ante la alcaldía local o 

entidad competente. 

 

Sobre la base de la evaluación ambiental realizada, se elaborará el Programa de Manejo 

Ambiental que incluir la siguiente información: 

 
Esquema 9: Programa de manejo ambiental 

 
 

Descripción de las condiciones ambientales del sitio del
proyecto y área de influencia.

Identificación, descripción, cuantificación y
priorización de los impactos adversos identificados.

Subprograma de mitigación.

Subprograma de Monitoreo.

Anexos: planos de afectaciones y medidas ambientales,
metodologías de evaluación utilizadas, otros estudios.
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3.4.2.MEDIDAS A ADOPTAR 

A continuación, se especifica cada una de las medidas adoptadas para prevenir, 

mitigar, compensar y corregir los diferentes impactos causados durante las etapas de 

construcción.  

 

CONTROL DE SEDIMENTOS, EROSIÓN Y MANEJO DE LA CAPA VEGETAL  

Establece medidas para evitar que se presenten arrastres de sedimentos por las 

superficies que queden sin cobertura vegetal o por cualquier actividad relacionada, 

directa o indirectamente, con la ejecución de la obra; realizando una disposición 

adecuada del material vegetal y del inerte sobrante de las excavaciones, así mismo el 

almacenamiento de material pétreo que se requiera para las obras. 

 

MANEJO DE DESCHOS SOLIDOS 

El programa incluirá medidas para el manejo y disposición final de todos los tipos de 

desechos sólidos producidos por excavaciones, obras civiles, eléctricas e hidráulicas, 

etc. generados por el proyecto.  

 

MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES 

Los residuos reciclables (vidrio, papel, cartón, plásticos, vasos y platos desechables, 

cables, madera, chatarra, metales, varillas, sobrantes de soldadura, etc.) serán 

recogidos, clasificados y almacenados en un sitio bajo techo; en el momento en que 

haya suficiente material previamente seleccionado se entregara a un grupo de 

recicladores establecidos en la zona para su posterior comercialización.  

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO RECICLABLES 

Desechos inorgánicos:  

Son residuos como servilletas, papel higiénico, etc., estos serán entregados al 

recolector municipal de basura en bolsas cerradas; si el proyecto se localiza fuera del 

alcance de los vehículos recolectores de basura se destinará un vehículo para el 

transporte periódico de la basura. 

 

Desechos Especiales: 

Dentro de este se encuentran materiales contaminantes, tóxicos, explosivos y 

hospitalarios, estos deben tener un tratamiento separado y cuidadoso en comparación 

con los demás residuos debido a su alto potencial de contaminación. 

 

Desechos Biodegradables:  

Se constituyen principalmente de sobras alimenticias, estos serán llevados al relleno 

sanitario municipal más cercano, como máximo cada dos días.  

 

MANEJO DE DESCHOS LÍQUIDOS 

Establece diseños, medidas y recomendaciones para la utilización de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales provisional en el área durante la construcción, que 
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podrá consistir en una trampa de grasas, tanque séptico y un filtro anaerobio de flujo 

ascendente, cumpliendo con las normas de vertimientos líquidos exigidos por el 

Ministerio de Salud.  

 

Se podrá utilizar servicios sanitarios portátiles siempre y cuando se contraten los 

servicios de empresas especializadas en el suministro de los aparatos, su limpieza y 

traslado de los desechos a sitios autorizados. La limpieza se efectuará al menos dos 

veces por semana. 

 

PROYECTO DE EDUCCIÓN AMBIENTAL DIRIGIGO AL PERSONAL DEL CONTRASTISTA 

Se capacitará al personal antes de la iniciación de las labores y durante la ejecución del 

contrato, en lo concerniente al medio ambiente, su importancia, las responsabilidades 

en su conservación y conservación, para minimizar efectos negativos causados por la 

construcción del proyecto 

 

GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL  

Este programa comprende la organización de Gestión Ambiental por parte del 

Contratista y de la Supervisión, para garantizar la adecuada y oportuna 

implementación de cada uno de los planes de manejo formulados, e identificar los 

efectos no incluidos que puedan presentarse durante la construcción y plantear las 

medidas necesarias para su control; de esta manera dar seguimiento a las actividades 

llevando los respectivos registros.  

 

SUPERVICIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO 

La Supervisión será responsable de verificar la incorporación de las medidas de 

protección ambiental durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con el Programa 

de Manejo Ambiental, tomando en cuenta que se cumpla con lo establecido en el 

Permiso Ambiental del proyecto. El Supervisor incluirá en sus reportes mensuales un 

apartado que detalle las medidas y/u obras de protección ambiental desarrolladas 

durante la ejecución del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5. PLAN DE MANEJO DE 

TRÁFICO Y CONTROL DE POLVO 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARCIAL DE  

EDIFICIO HABITACIONAL TORRE VILLA VERANO 
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El propósito principal del Plan de Control de Polvo es establecer los lineamientos ambientales 

generales para prevenir, corregir, mitigar o reducir los impactos ambientales negativos del 

proyecto en el ambiente atmosférico, particularmente sobre el aire del área donde se encuentra 

ubicado el Proyecto y su área de influencia directa, en todas sus etapas. En razón de lo cual, y a 

pesar de la existencia de regulaciones específicas, en algunos casos, se hace necesario establecer 

una política general sobre el tema. 

 

Así como también se hace necesario establecer el Plan de Manejo de Trafico, el cual se elabora 

tomando en cuenta que es obligación del Contratista, antes de iniciar el montaje y/o construcción 

de las obras conseguir la correspondiente aprobación ante el FOVIAL; aprobación sin la cual no 

se podrá dar inicio a la obra correspondiente. 

 

3.5.1.GENERALIDADES DEL PLAN DE CONTROL DE POLVO 

Se considerará como elemento básico las condiciones del ambiente atmosférico del 

espacio geográfico de desarrollo, en particular las condiciones de la calidad del aire y 

los patrones de viento, a fin de que las acciones del proyecto, no generen impactos 

ambientales negativos, no controlables en el aire del área a ser intervenida. 

 

Se respetará y cumplirá la normativa y reglamentaciones técnicas sobre el tema de 

control y prevención de la contaminación del aire que existan en la legislación vigente 

del país, tanto para fuentes fijas, como para fuentes móviles. En caso de no existir 

algunas de esas normativas, se establecerá como parte de sus criterios de desempeño, 

sus propios límites a cumplir, tomando de referencia normativa propuesta en la región 

Centroamericana u otra que por las condiciones pudiese ser aplicable. 

 
Esquema 10: Responsabilidades del contratista sobre manejo y control de polvo 

 
 

A

Se realizarán monitoreos periodicos de la calidad del aire con un medidor
de particulas por parte del laboratorio.

B
Se humedeceran las superficies de trabajo regularmente.

C

Se protegeran por medio de plástico los apilamientos temporales de
escombros de tierra.

D

Todo transporte de carga debera tapar sus vagonetas con mecates, de
manera que los escombros no se dispersen en su recorrido.

E

Se realializará cerramiento perimetral en zonas donde se realicen
excavaciones o demoliciones.

F

Durante el uso de pinturas, solventes, pegametos y otros se recomienda
utulizarlos en sitios ventilados.
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3.5.2.GENERALIDADES DEL PLAN DE CONTROL DE TRÁFICO 

El presente plan tiene como objetivo aminorar el impacto al tránsito peatonal y 

vehicular causado por la ejecución de los trabajos programados por la obra, buscando 

la protección y seguridad de los trabajadores, usuarios en la vía, así como de los 

residentes y comerciantes del sector entre otros. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 

Se establecerá una estrategia para su puesta en marcha, está comprenderá varios 

aspectos que se deberán considerar para poner en funcionamiento el Plan de Manejo 

de Tráfico, destacándose los siguientes:  

 
Esquema 11: Responsabilidades del contratista sobre el plan de manejo de trafico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

La seguridad de los usuarios en areas de control temporal de transito sera
un elemento integral y de alta prioridad en todo el proyecto.

B
La circulación vial debera ser restringida o obstruida lo menos posible.

C

Los conductores o peatones deben ser guiados de manera clara en la
aproximacion y paso por la zona de trabajo.

D

La señalizacion temporal debe mantenerse durante el tiempo de duracion
de los trabajos y estar acorde a las condiciones del lugar.

E

Se debe planear con anticipacion la seguridad del motorista, el peaton y el
trabajador de la obra.

F
Difusion y divulgacion de los trabajos temporales a realizar.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6. PROPIEDADES DE LOS 

MATERIALES A UTILIZAR 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARCIAL DE 

EDIFICIO HABITACIONAL TORRE VILLA VERANO 
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El propósito principal de las propiedades de los materiales o Fichas de Especificaciones Técnicas 

establecidos en los términos de referencia del proyecto, es establecer los lineamientos generales 

(Técnicos y Económicos) de los insumos a suministrar y procesos a seguir para la ejecución del 

proyecto. 

 

Estas fichas detallan las características de los materiales y equipos a utilizar dentro del proyecto, 

de igual manera las regulaciones a los cuales estas se apegan en caso de que existan. Presentar 

estas especificaciones garantiza la calidad de los materiales y su uso dentro de la construcción, 

de manera que estos pueden formar parte de la documentación del control de calidad. 

 
Ilustración 33: Fichas Técnicas de Materiales (HOLCIM & CORSA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

PRESUPUESTO 
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Es importante destacar que los aspectos económicos tienen una fuerte incidencia dentro de las 

posibilidades de desarrollo de cualquier proyecto. Preparar un Presupuesto detallado de esta 

edificación es una tarea difícil, debido a que hay elementos de disciplinas como estructuras 

civiles, eléctricas entre otras, que se salen de las competencias que se adquieren dentro de la 

carrera de Arquitectura, al ser solo una propuesta económica parcial se complica el proceso de 

cuantificación y cualificación de las diferentes partidas que se ven involucradas. A continuación, 

se detalla el Presupuesto correspondiente de la obra gris del proyecto, además de un Plan de 

Gastos por Etapas y el porcentaje de inversión por actividades a realizar, que permitirá organizar 

de mejor manera la posible ejecución del Proyecto 

 

PLAN DE OFERTA PROYECTO TORRE VILLA VERANO 

No CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO TOTAL 

1.0 OBRAS PROVISIONALES $ 29,328.16 

2.0 TERRACERÍA $ 145,664.60 

3.0 FUNDACIONES $ 214,163.98 

4.0 CISTERNAS  $ 26,526.01 

5.0 SÓTANO $ 240,581.10 

5.1 CONCRETO ARMADO  $ 161,160.64 

5.1.1 Contrafuertes  180.93 SG  530.36  $ 46,516.27 

5.1.2 Columnas  27.29 SG  653.70  $ 9,423.65 

5.1.3 Soleras SC  72.26   SG 463.17  $ 7,428.73 

5.1.4 Elementos de Borde EB 79.08  SG  1127.25  $ 8,524.41 

5.1.5 Paredes  731.30   SG 697.88  $ 67,615.43 

5.1.6 Cargaderos CA 6.95  SG $ 246.92  $ 651.27 

5.1.7 Vigas de Concreto 32.87  SG  745.28  $ 6,191.86 

5.1.8 Piso de Concreto PC-1 71.93 m3 $ 44.69 $ 3,214.88 

5.1.9 Escalera de Concreto  1.00 SG $ 11,594.14 $ 11,594.14 

5.2 PERFILES METÁLICOS $ 79,420.46 

5.2.1 Placas Para Pedestales de CM 12.00 U $ 214.91 $ 2,578.89 

5.2.2 Columnas 27.72  SG 1074.97  $ 14,899.12 

5.2.3 Vigas  264.43   SG 470.44  $ 61,942.45 

6.0 NIVEL 1 $ 277,654.01 

6.1 CONCRETO ARMADO  $ 194,004.82 

6.2 PERFILES METÁLICOS $ 83,649.19 

7.0 NIVEL 2 $ 215,248.89 

7.1 CONCRETO ARMADO  $ 131,599.70 

7.2 PERFILES METÁLICOS 83,649.19 

8.0 NIVEL 3 $ 214,933.07 

8.1 CONCRETO ARMADO  $ 130,571.48 
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PLAN DE OFERTA PROYECTO TORRE VILLA VERANO 

No CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO TOTAL 

8.2 PERFILES METÁLICOS 84,361.58 

9.0 NIVEL 4 $ 211,061.44 

9.1 CONCRETO ARMADO  $ 127,004.53 

9.2 PERFILES METÁLICOS 84,056.91 

10.0 NIVEL 5 $ 211,061.44 

10.1 CONCRETO ARMADO  $ 127,004.53 

10.2 PERFILES METÁLICOS 84,056.91 

11.0 NIVEL 6 $ 211,061.44 

11.1 CONCRETO ARMADO  $ 127,004.53 

11.2 PERFILES METÁLICOS 84,056.91 

12.0 NIVEL 7 $ 211,061.44 

12.1 CONCRETO ARMADO  $ 127,004.53 

12.2 PERFILES METÁLICOS 84,056.91 

13.0 NIVEL 8 $ 210,021.57 

13.1 CONCRETO ARMADO  $ 125,964.65 

13.2 PERFILES METÁLICOS 84,056.91 

14.0 NIVEL 9 $ 209,648.62 

14.1 CONCRETO ARMADO  $ 125,591.71 

14.2 PERFILES METÁLICOS 84,056.91 

15.0 NIVEL 10 $ 219,878.15 

15.1 CONCRETO ARMADO  $ 126,133.66 

15.2 PERFILES METÁLICOS 93,744.49 

16.0 NIVEL 11 $ 179,629.72 

16.1 CONCRETO ARMADO  $ 96,667.18 

16.2 PERFILES METÁLICOS 82,962.54 

17.0 ESTRUCTURA DE TECHO $ 28,715.30 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS $ 3,056,238.92 

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS (31.937%) $ 976,068.81 

COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS $ 4,032,307.72 

IVA $ 524,200.00 

TOTAL $ 4,556,507.73 
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PLAN DE GASTOS POR ETAPAS  

ETAPA I 

OBRAS PROVISIONALES $ 43,724.98 

$ 580,188.83 
TERRACERÍA  $ 217,169.50 

FUNDACIONES: Incluye todas las zapatas, 
pedestales y trabes de fundación de la obra. 

$ 319,294.35 

ETAPA II 
SÓTANO $ 398,226.60 

$ 1,453,530.24 
NIVEL 1 AL NIVEL 3 $ 1,055,303.64 

ETAPA III 
NIVEL 4 AL NIVEL 9: Plantas iguales en su 
estructura.  

$ 1,884,356.20 $ 1,884,356.20 

ETAPA IV  
NIVEL 10 AL NIVEL 11 $ 595,621.19 

$ 638,432.46 
ESTRUCTURA DE TECHOS $ 42,811.28 

TOTAL, DE PROPUESTA (Costo Directo + Costo Indirecto 31.937% + 13% IVA) $ 4,556,507.73 
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CONCLUSIÓN 

Se muestran los procesos básicos a ejecutar durante una licitación para una obra de 

construcción. Se sabe que la parte financiera es importante en este proceso, pero también es 

fundamental la parte técnica, tal es el caso de los ejes transversales, que son informes llevados 

a cabo mensualmente durante todo el proceso de construcción. Estos son desarrollados por el 

personal clave asignado a la obra, como lo son el residente de la obra, Especialista de Control de 

Calidad y personal calificado de campo, que se aseguraran que todos los procedimientos 

constructivos sean los adecuados, en cuanto a costos, tiempo de ejecución y ante todo buena 

calidad. 

 

Para el desarrollo de la parte económica es necesario llevar a cabo la realización de las cantidades 

de obra y costos unitarios son necesarias para la elaboración del presupuesto de la etapa de obra 

gris del proyecto habitacional Torre Villa verano, que por medio de mediciones y valoraciones 

nos permite tener un costo total de la obra a construir al mismo tiempo tener valoraciones de las 

actividades con mayor índice de inversión que con ayuda de los requerimientos técnicos como el 

Control de Calidad permitan disminuir el margen de error y por lo tanto el aumento de los costos.  

 

Si bien es cierto que a manera de ejercicio se llevó a cabo individualmente la realización de este 

proceso, en la realidad hay todo un equipo de profesionales que se encargan de llevar a cabo 

cada una de las actividades mencionadas en este trabajo, planteando el mejor escenario posible, 

implementando los manuales y requerimientos técnicos establecidos en las etapas iniciales, 

seleccionando los materiales adecuados según normativas, planes de seguridad y necesidades 

del diseño mismo, con el fin de garantizar que el ciclo de vida de la edificación sea el proyectado. 
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PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO, N: 0 + 6.600
TORRE LIFE 131, NIVEL 3
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PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO, N: 0 + 9.900
TORRE LIFE 131, NIVEL 4
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PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO, N: 0 + 13.200
TORRE LIFE 131, NIVEL 5
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PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO, N: 0 + 16.500
TORRE LIFE 131, NIVEL 6
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PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO, N: 0 + 19.800
TORRE LIFE 131, NIVEL 7
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PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO, N: 0 + 23.100
TORRE LIFE 131, NIVEL 8

24.600

6.600 9.050 2.950 6.000

23
.7
00

8.
02

5
3.
45

0
8.
30

0

01 02 03 04 05

A

B

D

E

C

3.
92

5

24.600

6.600 9.050 2.950 6.000

01 02 03 04 05

23
.7
00

8.
02

5
8.
30

0

A

B

D

E

7.
37

5

2.
67

5
2.
67

5
2.
67

5

2.
67

5
2.
67

5
2.
67

5

2.
72

5
2.
72

5
2.
85

0

2.
72

5
2.
72

5
2.
85

0

1.9
25

1.7
00

C

2.750

1.725 1.275 1.400

2.075 4.525

0.
70

0
1.0

50
2.
00

0

1.9
50

1.5
00

1.825 2.700 2.250 1.000

VMP-3 VMP-3 VMP-3

VMS-3 VMS-3 VMS-3

VMS-3VMS-3VMS-3

VMP-3

VMS-3

VMS-3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
S-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
S-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
S-

3

VM
P-

3

VM
S-

3
VM

S-
3

VMP-3 VMP-3 VP-D

SC
-3

0

SC
-3

0

SC
-3

0

VP
-3

SC
-3

5

VP
-3

VP
-3

VP-D

W-30

SC
-3

5
SC

-3
5

W
-3

5

SC-30

SC-30 VP-C'SC-30 SC-30

CM-1CM-1CM-1 CM-1

CM-2

CM-2

CM-2

CM-2

CM-1CM-1 CM-1CM-1

VMS-3

VMS-3

VMP-3

VMP-3

VMS-3

VMS-3

VMP-3

VMP-3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3

VM
P-

3
VM

P-
3

VM
P-

3

VM
P-

3
VM

P-
3

VM
P-

3

VM
S-

3
VM

S-
3

VP-B'

VP-B

VMS-3

VMS-3

VMP-3

VM
P-

3
VM

P-
3

VM
P-

3

C-1 C-1 C-2

VME-1

SC
-3

0

W
-3

0

SC
-3

0

W
-3

0

VP-B

W-30

VP-B

W-30

VP-BVP-B

SC-30

W-30

SC-30

SC
-3

0

W
-3

0

SC
-3

0

W
-3

0

SC-35

W-35

SC-35

SC
-3

0

W
-3

0

SC
-3

0

W
-3

0

SC
-3

0

W
-3

0

SC
-3

0

W
-3

0

VMS-3

VMS-3

VMS-3 EB-35.1EB-35.2

EB-35.1

EB-35.1

C-2

EB-30.1

EB-30.1

EB-30.1 EB-30.1

EB-30.1

EB-30.1

EB-30.1

EB-30.1

EB-30.1

EB-30.3

EB-30.2

EB-30.2

C-1 C-1

VM
S-

3

1.400

VM
P-

3

LG-2522LG-2522 LG-2522 LG-2522

LG-2522LG-2522 LG-2522 LG-2522

LG-2522LG-2522 LG-2522 LG-2522

LD-15 LD-15 LD-15 LD-15

LD-15

LD-15

LD
-1
5

LG
-2

52
2

LG-2522

LG-2522

LG-2522

LG-2522

LG-2522

LG-2522

LG-2522

LG-2522

LG-2522

LG-2522

LG
-2

52
2

LG
-2

52
2

LG
-2

52
2

LG
-2

52
2

LD
-1
5

LD
-1
5

LD
-1
5

LD
-1
5

LD
-1
5

EB-30.1

SC
-3

0
SC

-3
0

N: 0 + 23.100

N: 0 + 23.100 N: 0 + 23.100

N: 0 + 23.100

N: 0 + 23.100

W
-1
5

LD-15

SC-35

SC
-2

0

VM
S-

3

SC-20

LD-15

EM-1

EM-1

RA
-1

PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO
N: 0 + 23.100

E-09

PRESENTA:

PROYECTO:

UBICACION:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

FECHA:

ESCALA:

HOJA:

INDICADAS

AVENIDA LAS BUGAMBILIAS,
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

2019

ESTRUCTURA:

SELLOS:

ESQUEMA DE UBICACION SIN ESCALA

TORRE VILLA VERANO



ESCALA .  1 : 75

PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO, N: 0 + 26.400
TORRE LIFE 131, NIVEL 9
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PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO Y TECHO, N: 0 + 29.700
TORRE LIFE 131, NIVEL 10
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PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO Y TECHO, N: 0 + 33.000
TORRE LIFE 131, SKY LOUNGE
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ESCALA .  1 : 75

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO, N: 0 + 36.300
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ESCALA .  1 : 75
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ESCALA .  1 : 20
ELEVACIÓN TÍPICA DE ZAPATA AISLADA

REFUERZO
LECHO INFERIOR

REFUERZO
LECHO SUPERIOR

20.0 17.517.57.5 7.5

70.0

LODOCRETO AL 5%,
CICLÓPEO, 20% DE PIEDRA 
DIVERSOS TAMAÑOS

RESTITUCIÓN CON

PIEDRAPLEN INCRUSTADO
PIEDRA CON ARISTA
TAMAÑO PROM= 15.0 cm,

INCRUSTACIÓN

RELLENAR ESPACIOS
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CON LODOCRETO AL 5%,
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.
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COLOCAR GROUT
AUTONIVELANTE

CARTABONES
PLT 15.0 x 25.0 x 3/4"

12 # 10, A706
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ESCALA .  1 : 20
ELEVACIÓN TÍPICA DE ZAPATA AISLADA
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CICLÓPEO, 20% DE PIEDRA 
DIVERSOS TAMAÑOS

RESTITUCIÓN CON
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COMPACTADO
RELLENO
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CONCRETO

ESCALA .  1 : 25
SECCÓN TÍPICA DE FUNDACIONES EN ZONA DE MUROS PERIMETRALES
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325.0

100.0100.0
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CF-2 CF-2

CUADRO DE ZAPATAS AISLADAS

hHfBATIPO
REFUERZO LECHO INFERIOR

PARALELO a A

REFUERZO LECHO SUPERIOR

Z-1 250.0325.0 100.0325.0 # 7 a 15.0

DC

425.0425.0

E

50.0

K

150.0

CUADRO DE ZAPATAS CORRIDAS

hHfATIPO C E K
PARALELO a B PARALELO a A PARALELO a B

# 7 a 15.0 # 5 a 15.0 # 5 a 15.0

REFUERZO LECHO INFERIOR

PAPALELO a A

REFUERZO LECHO SUPERIOR

TRANSVERSAL PARALELO a A TRANSVERSAL

ZC-250 220.0 70.0250.0 300.0 25.0 150.0 # 5 a 15.0 # 5 a 15.0 # 5 a 15.0 # 5 a 15.0

Z-2 250.01062.5 100.0325.0 # 7 a 15.01162.5425.0 50.0 150.0 # 7 a 15.0 # 5 a 15.0 # 5 a 15.0

Z-3 250.0997.5 100.01430.0 # 7 a 15.01097.51530.0 50.0 150.0 # 7 a 15.0 # 5 a 15.0 # 5 a 15.0 ZC-100 130.0 30.0100.0 150.0 25.0 100.0 # 4 a 15.0 # 4 a 15.0 - -

ZC-150 220.0 70.0150.0 200.0 25.0 150.0 # 5 a 15.0 # 5 a 15.0 # 5 a 15.0 # 5 a 15.0

70
.0

70.0
DE MURO
ZAPATA

REFUERZO VERTICAL EN CELDAS

CONTIGUAS EN ZONA DE DISCONTINUIDAD

ESCALA .  1 : 20
DETALLE TIPICO DE GRADA DE FUNDACIÓN "GF-1"

TRASLAPES EN ZONA DE
NOTA: NO SE PERMITIRÁ

GRADA DE FUNDACIÓN
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ESCALA .  1 : 25
REFUERZOS TÍPICOS EN UNIONES DE PAREDES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DETALLES ESTRUCTURALES
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NOTA  DE  PLANTA

RESTITUCIONES DE SUELO:

1. MATERIALES:
     - SUELO  LIMO-ARENOSO  NO  ORGANICO  DE  BAJA  PLASTICIDAD.
     - CEMENTO  PORTLAND, TIPO GU, CON ESPECIFICACIÓN ASTM C1157.
     - AGUA.

2. PREPARACIÓN:
     - DOSIFICACIÓN DE 20 PARTES DE SUELO POR 1 PARTE DE CEMENTO (EN VOLUMEN)
     - MEZCLAR MECÁNICAMENTE SIN AGUA. POR EL VOLUMEN SE RECOMIENDA HACER LA
       MEZCLA  EN  CONCRETERAS  DE  UNA  O  DOS  BOLSAS.

3. COLOCACIÓN:
     - DISPOSICIÓN SOBRE LA ZONA DE MANERA ORDENADA EN CAPAS DE 20.0 CENTÍ-
       METROS DE ESPESOR.

4. COMPACTADO:
     - MEDIANTE  EL  USO  DE  COMPACTACIÓN  MECÁNICA.
     - RIEGO  DISPERSO  DURANTE  ESTE  PROCESO.
     - NO HAY CURADO.
     - DENSIDAD AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

LOS ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE RESTITUCIÓN  DEL  SUELO  PARA  EL APOYO DI-
RECTO DE LAS FUNDACIONES,  CONSIDERANDO LOS ESTUDIOS LLEVADOS A CABO POR LA 
EMPRESA

EL  PROCEDIMIENTO  PARA  EJECUCIÓN  DE  LA  RESTITUCIÓN  CON  SUELO-CEMENTO
CONSISTIRÁ EN LO SIGUIENTE:

REFUERZO EN PAREDES DE BLOQUE:
EL  REFUERZO  VERTICAL  EN  PAREDES  DE  15.0 cm. SERÁ # 3  A  MENOS  QUE  SE
ESPECIFIQUE  DE  OTRA  MANERA.
VER   DISTRIBUCIÓN  EN  PLANTAS  Y  EN  SECCIONES TRANSVERSALES.

TODO EL REFUERZO HORIZONTAL EN  PAREDES  DE  20.0 Y 15.0 cm.  SERÁ  # 2 A 20.0,
MAS  SOLERAS  INTERMEDIAS,  VER  SECCIONES  TRANSVERSALES.

EN EXTREMOS  DE  PAREDES  LLEVARÁ  DOS  VARILLAS  #  4,  EN  INTERSECCIONES Y
ESQUINAS  LLEVARÁ  TRES  # 4  TANTO  EN  PAREDES  DE  20.0  ó  15.0  cm.
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA EN PLANTAS  O  DETALLES.

EL  REFUERZO  VERTICAL  EN  PAREDES  DE  20.0 cm. SERÁ # 4  A  MENOS  QUE  SE
ESPECIFIQUE  DE  OTRA  MANERA.
VER   DISTRIBUCIÓN  EN  PLANTAS  Y  EN  SECCIONES TRANSVERSALES.

SIGUIENTE:
     - ENTRE EJES 1 Y 5: RESTITUCIÓN MÍNIMA DE 1.00 m.
     - ENTRE EJES 6 Y 11, RESTITUCIÓN MÍNIMA DE 2.00 m.
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE RECOMIENDA QUE ESTE PROCESO SE ACOMPAÑE
DE PRUEBAS DE FONDO COMPROBATORIAS, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR A CARGO DE UN
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DEBIDAMENTE CERTIFICADO.

NOTAS  ESTRUCTURALES

GENERALES:

CUALQUIER  DISCREPANCIA ENTRE  COTAS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTÓNICAS  DEBERÁ 
SER CONSULTADA AL SUPERVISOR DEL PROYECTO.

EL CONSTRUCTOR SERÁ RESPONSABLE POR LA VERIFICACIÓN  Y CERTIFICACIÓN DE TODAS
LAS DIMENSIONES CONTENIDAS EN ESTOS PLANOS.

EL CONSTRUCTOR SERÁ RESPONSABLE  POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN ESTOS PLANOS.

CONCRETO:
EL CONCRETO A UTILIZARSE EN ESTE PROYECTO  SERÁ DE PESO  VOLUMÉTRICO NORMAL,
CON UN ESFUERZO MÍNIMO DE RUPTURA A LOS 28 DÍAS DE EDAD:

EL CEMENTO PARA LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO SERÁ PORTLAND, TIPO GU, CUMPLIEN-
DO CON LO ESPECIFICADO EN ASTM C1157.

LOS AGREGADOS PARA EL CONCRETO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA GRA-
NULOMETRÍA Y CALIDAD ESPECIFICADOS EN ASTM C33.

EL CONSTRUCTOR SERÁ RESPONSABLE POR  LA ADECUADA FABRICACIÓN  DEL CONCRETO,
ADEMÁS DE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES  A ENCOFRADOS,  COLADOS,  CURADOS Y
DESENCOFRADOS.

ACERO DE REFUERZO:
EL ACERO DE REFUERZO DEL # 2 SERÁ LISO Y TENDRÁ  UN LÍMITE DE FLUENCIA, Fy,  NO
MENOR A 2,300 Kg/cm².

EL ACERO DE REFUERZO DEL # 3 Y MAYORES SERÁ CORRUGADO, DEBIENDO CUMPLIR CON
LO ESPECIFICADO EN ASTM A615 GRADO 60, O EN ASTM A706.

RECUBRIMIENTOS:
EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRE-
TO REFORZADO, DEBERÁ PROTEGERSE UTILIZANDO LOS RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS INDICA-

LECHO INFERIOR DE FUNDACIONES

ELEMENTOS EN CONTACTO LATERAL O SUPERIOR CON EL SUELO

7.5

5.0

4.0

3.0

2.5

COLUMNAS Y VIGAS

PAREDES Y LOSAS

NERVIOS Y SOLERAS

DOS A CONTINUACIÓN:

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE:
LOS  BLOQUES DE CONCRETO COMPONENTES DE LAS PAREDES DE MAMPOSTERÍA  REFOR-
ZADA DEBERÁN CUMPLIR  CON LO  ESPECIFICADO EN  ASTM  C90,  EN LO RELATIVO A SU
CAPACIDAD DE CARGA. LOS AGREGADOS NORMALES Y LIGEROS UTILIZADOS PARA LA FA-
BRICACIÓN DE LOS BLOQUES DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN ASTM C33.

EL MORTERO A UTILIZARSE PARA EL PEGAMENTO DE LOS BLOQUES DEBERÁ CUMPLIR CON
LO ESPECIFICADO EN ASTM C270, TIPO N. LA PROPORCIÓN EN VOLUMEN DE CEMENTO Y A-
RENA SERÁ DE 1 : 3.

ELEMENTO RECUBRIMIENTO

EL CONCRETO FLUIDO O LECHADA A UTILIZARSE PARA EL RELLENO DE LOS HUECOS VER-
TICALES Y  SOLERAS INTERMEDIAS EN PAREDES DE MAMPOSTERÍA DE  BLOQUE,  DEBERÁ
CUMPLIR CON EL PROPORCIONAMIENTO Y REQUISITOS ESPECIFICADOS EN  ASTM C476.  LA
PROPORCIÓN EN VOLUMEN DE CEMENTO,  ARENA Y CHISPA SERÁ  DE 1 : 2 : 4, SIEMPRE Y

LA RESISTENCIA DE  DISEÑO DE LAS PAREDES DE MAMPOSTERÍA REFORZADA DE BLOQUE
DE CONCRETO NO SERÁ MENOR A 90 Kg/cm².

ESTRUCTURA METÁLICA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL CONCRETO  FLUIDO A LOS  VEINTIOCHO DÍAS,  f'c,  NO SEA
MENOR A 140 Kg/cm².

LAS ACOTACIONES EN LAS PLANTAS SE MUESTRAN EN METROS Y EN LOS DETALLES  SE
MUESTRAN EN CENTÍMETROS, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUEDE OTRA MANERA.

LOS PERFILES LAMINADOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA, DEBERÁN CUMPLIR CON LA 
NORMA ASTM A992, GRADO 50.

LOS ELEMENTOS DOBLADOS EN FRÍO  (POLINES TIPO C)  UTILIZADOS PARA EL APOYO DI-
RECTO DE LA LÁMINA DEL TECHO,  DEBERÁN TENER UN  VALOR DE FLUENCIA, Fy, NO ME-
NOR A 33 KSI.

LAS SOLDADURAS DE ARCO METÁLICO Y LOS ELECTRODOS DEBERÁN CUMPLIR CON LO ES-
PECIFICADO EN AWS A5.1 Y/O AWS A5.5. EL ELECTRODO A UTILIZAR SERÁ E 7018.

TODAS LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DEBERÁN CONTAR CON DOS MANOS  DE  PINTURA
ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR Y DE CALIDAD COMPROBADA.

LOS TUBOS Y ANGULARES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA, DEBERÁN CUMPLIR CON LA
NORMA ASTM A36, GRADO 36.

TIPO A

TIPO B

FUNDACIONES AL N-05

TIPO DE CONCRETO NIVELESRESISTENCIA ESPECIFICADA

315.00 kgf/cm² 

280.00 kgf/cm² N-06 AL N-11 (AZOTEA)

LAS TUERCAS DE LOS PERNOS DE ANCLAJE DEBERÁN SER GRADO 5.

# 4 a 15.0 a.s. CONCRETO
fc' =280.0 kg/cm²

ESC .  1 : 10
SECCIÓN DE LOSA DENSA "LD-15"

15
.0

4.
0

LECHO INFERIOR
N : 0 + 000.0

# 4 a 15.0 a.s. CONCRETO
fc' =280.0 kg/cm²

ESC .  1 : 10
SECCIÓN DE LOSA DENSA "LD-15"

15
.0

4.
0

LECHO SUPERIOR
N : 0 + 000.0

CON APOYO PERIMETRAL

EN VOLADIZO

DE CAMPO
SOLDADURA

SIMBOLOS  BÁSICOS  DE  SOLDADURA

POSTERIOR FILLETE RANURA
TAPÓN O

CUADRADO

RANURA O TOPE

V BISEL U J MIENTO DE
ENSANCHA-

V
MIENTO DE
ENSANCHA-

BISEL

SIMBOLOS  COMPLEMENTARIOS

RESPALDO ESPACIADO
ALREDEDOR

SOLDADURA
TODO

NIVELADO

CONTORNO

CONVEXO
A.2.4-79

SOLDADURA

VEASE LA AWS

COS COMPLE-
MENTARIOS DE

SIMBOLOS BASI-
PARA OTROS

LOCALIZACIÓN  ESTANDAR  DE  LOS  ELEMENTOS
EN  UN  SIMBOLO  DE   SOLDADURA

A

B

A

R

F

LA
DO

S

LA
DO

LE
JA

NO

S  (E) L   a   P

CENTROS)  DE SOLDADURA

ALREDEDOR
SOLDADURA TODO

SOLDADURA DE CAMPO

EN PULGADAS

PASO (ESPACIAMIENTO ENTRE

LONGITUD DE SOLDADURA

ANGULO DE RANURA O

COMO EN A o B PARA SIGNIFICAR QUE LA FLECHA 
AL LADO CERCANO DE LA JUNTA. USE UN QUIEBRE

AM
BO

S

LA
DO

CE
RC

AN
O

LA FLECHA CONECTA LA LINEA DE REFERENCIA

ACABADO

T

PROFUNDIDAD DE LA

ESPECIFICACION

REFERENCIAS
PROCESO U OTRAS

EN PULGADA

ABERTURA EN LA RAIZ

CONTORNO

PREPARACION O TAMAÑO

LINEA DE REFERENCIA

GARGANTA EFECTIVA

SIMBOLO BASICO
REFERENCIA DE DETALLE

NO HAY REFERENCIAS)
COLA (SE OMITE CUANDO

SEÑALA AL ELEMENTO DE LA JUNTA QUE DEBE
PREPARARSE CON ALGUN TIPO DE BISEL

ANGULO

75.0

17.510.0 17.5 10.020.0

75
.0

17
.5

10
.0

17
.5

10
.0

20
.0

12 # 10 A706

con sup. extremo roscado
Long. rosca = 5"

Est. + Gra. # 4 a 10.0

Rosca ∅ = 9/8" 

ESCALA .  1 : 12.5
PEDESTAL "PD-1"

rec. = 7.0

12 # 10 A706

con sup. extremo roscado
Long. rosca = 5"

PD-1

Esp. = 1"
GROUT AUTONIVELANTE

Rosca ∅ = 9/8" 

 6 CARTABONES
PLT 15.0 x 25.0 x 3/4"

11/16"

1"
AR=1/8"

CM-1

ESCALA .  1 : 12.5
APOYO DE "CM-1" EN "PD-1"

75
.0

70
.0

17
.5

2.
5

7.
5

2.
5

20
.0

7.
5

17
.5

PLACA DE APOYO
PL 70.0 x 70.0 x 1"

75.0

70.0

17.5

2.5

7.5

2.5

20.07.5 17.5

12 # 10 A706

con sup. extremo roscado
Long. rosca = 5"

PD-1

Esp. = 1"
GROUT AUTONIVELANTE

Rosca ∅ = 9/8" 

 8 CARTABONES
PLT 15.0 x 25.0 x 3/4"

11/16"

1"
AR=1/8"

CM-2

ESCALA .  1 : 12.5
APOYO DE "CM-2" EN "PD-1"

75
.0

70
.0

17
.5

2.
5

7.
5

2.
5

20
.0

7.
5

17
.5

PLACA DE APOYO
PL 70.0 x 70.0 x 1"

75.0

70.0

17.5

2.5

7.5

2.5

20.07.5 17.5

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-30"

30
.0

30.0

Est. + Gra. # 3 a 10.0
6 # 6

3.0

3.
0

GANCHO
90°

W-30

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-35.1"

35
.0

40.0

Est. # 3 a 10.0
8 # 6

3.0

3.
0

GANCHO
90°

W-35

3.
0

20
.0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-20.1"

40.0

3.0

3.
0

Est. + Gra. # 3 a 10.0
6 # 4

GANCHO
90°

W-20

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-30.1"

30
.0

40.0

Est. + Gra. # 3 a 10.0
8 # 6

3.0

3.
0

GANCHO
90°

W-30

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-30.2"

30
.0

82.5

Est. + Gra. # 3 a 10.0
10 # 6

3.0

3.
0

GANCHO
90°

W-30

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-30.3"

30
.0

105.0

Est. + Gra. # 3 a 10.0
12 # 6

3.0

3.
0

GANCHO
90°

W-30

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-35.2"

35
.0

60.0

Est. # 3 a 10.0
8 # 6

3.0

3.
0

GANCHO
90°

W-35

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-35.3"

35
.0

37.5

Est. # 3 a 10.0
8 # 6

3.0

3.
0

GANCHO
90°

W-35

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-35.4"

35
.0

30.0

Est. # 3 a 10.0
6 # 6

3.0

3.
0

W-35

GANCHO
90°

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-35.5"

35
.0

22.5

Est. # 3 a 10.0
4 # 6

3.0

3.
0

W-35

GANCHO
90°

40
.0

40.0W-40

Est. # 3 a 10.0
8 # 7

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EB-40.1"

3.
0

3.0

3.
0

GANCHO
90°

ESCALA .  1 : 12.5
CONTRAFUERTE "CF-1"

20
.0

50.0

2 # 7
Est. + Gra. # 4 a 10.0

PARED DE BLOQUE
Esp. = 20.040

.0

60
.0

rec. = 4.0

ESCALA .  1 : 12.5
CONTRAFUERTE "CF-2"

20
.0

40.0

2 # 6
Est. + Gra. # 4 a 10.0

PARED DE BLOQUE
Esp. = 20.0

30
.0

50
.0

rec. = 4.0

6 # 8

6 # 7



ELEMENTOS DE CONCRETO
ELEMENTOS METÁLICOS

E-18

SELLOS:

ESQUEMA DE UBICACION SIN ESCALA

PRESENTA:

PROYECTO:

UBICACION:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

FECHA:

ESCALA:

HOJA:

INDICADAS

AVENIDA LAS BUGAMBILIAS,
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

2019

ESTRUCTURA:

TORRE VILLA VERANO

16
.0
1"

6.99"

W 16 x 40

0.
50

"

0.30"

ESCALA .  1 : 10
VIGA METÁLICA "VMT-1"

13
.8
4"

6.73"

W 14 x 30

0.27"

0.
38

"

ESCALA .  1 : 10
VIGA METÁLICA "VMT-3"

13
.7
4"

5.00"

W 14 x 22

0.23"

ESCALA .  1 : 10
VIGA DE RIGÍDEZ "VR-1"

ESCALA .  1 : 10
COLUMNA METÁLICA "CM-3"

8"

8"

TUBO HSS
8" x 3/8"

15
.8
6"

6.98"

W 16 x 36

0.
43

"

0.29"

ESCALA .  1 : 10
VIGA METÁLICA "VMT-1"

DE   4" x 8", CH-148.
0"

4.0"

TUBO METÁLICO

ESCALA .  1 : 5
ELEMENTO METÁLICO "EMP-1"

NOTA : CH-14 = 1.8 mm.

ESCALA .  1 : 5
POLÍN "P-1"

6" x 2" x CH-146.
0"

4.0"

2 POLIN "C" 

ESCALA .  1 : 5
VIGA METÁLICA "VME-1"

10
.0
"

4.0"

DE   4" x 10" x 1/4"
TUBO METÁLICO

PEDESTAL

ESC .  1 : 25CUADRO DE COLUMNAS

C-1

N2 - PARQUEOS
0 + 330.0

N1 - PARQUEOS
0 + 000.0

S1 - PARQUEOS
0 - 330.0

S2 - PARQUEOS
0 - 660.0

N3 - APARTAMENTOS
0 + 660.0

N4 - APARTAMENTOS
0 + 990.0

N5 - APARTAMENTOS
0 + 1320.0

N6 - APARTAMENTOS
0 + 1650.0

N7 - APARTAMENTOS
0 + 1980.0

N8 - APARTAMENTOS
0 + 2310.0

N9 - APARTAMENTOS
0 + 2640.0

N10 - APARTAMENTOS
0 + 2970.0

N10 - ROOFTOP
0 + 3300.0

N11 - TECHOS 01
0 + 3630.0

65
.0

65.0

Esp. = 6.5

4 # 10
12 # 8

Est. + Gra. # 4,

60.0

Esp. = 4.0

60
.0

4 # 10
12 # 8

Est. + Gra. # 4,
SEGÚN ELEVACIÓN

SEGÚN ELEVACIÓN

60.0

Esp. = 4.0

60
.0

16 # 8
Est. + Gra. # 4,
SEGÚN ELEVACIÓN

60.0

Esp. = 4.0

60
.0

12 # 8
Est. + Gra. # 4,
SEGÚN ELEVACIÓN

+ AMENITIES

35.0

60
.0

Esp. = 4.0

8 # 8
Est. + Gra. # 4,
SEGÚN ELEVACIÓN

35.0

Esp. = 4.0

60
.0

10 # 8
Est. + Gra. # 4,
SEGÚN ELEVACIÓN

35.0

Esp. = 4.0

60
.0

4 # 10
6 # 8

Est. + Gra. # 4,
SEGÚN ELEVACIÓN

40.0

Esp. = 6.5

65
.0

4 # 10
6 # 8

Est. + Gra. # 4,
SEGÚN ELEVACIÓN

C-2

40
.0

4 # 5
Est. # 3 a 15.0

ESCALA .  1 : 12.5
CARGADERO "CA-15"

W-15

 r. = 2.5

40
.0

ESCALA .  1 : 12.5
CARGADERO "CA-30"

W-30

 r. = 2.5

40
.0

ESCALA .  1 : 12.5
CARGADERO "CA-35"

W-35

 r. = 2.5

15.0 30.0 35.0

3.0 3.03.0 3.03.0 3.0

2 # 5
Est. # 3 a 15.0

6 # 6
2 # 5

Est. # 3 a 15.0

8 # 6

40
.0

4 # 6
Est. # 3 a 15.0

ESCALA .  1 : 12.5
CARGADERO "CA-20"

W-20

 r. = 2.5

40
.0

2 # 5
Est. # 3 a 15.0

ESCALA .  1 : 12.5
CARGADERO "CA-25"

W-25

 r. = 2.5

20.0 25.0

3.0 3.03.0 3.0

4 # 6

40
.0

ESCALA .  1 : 12.5
CARGADERO "CA-40"

W-40

 r. = 2.5

40.0

3.0 3.0

2 # 5
Est. # 3 a 15.0

8 # 6

21
.4
3"

8.35"

0.
83

"

W 21 x 83

0.51"

21
.2
4"

8.29"

W 21 x 73

0.45"

0.
74

"

21
.13

"

8.27"

0.
68

"

W 21 x 68

0.43"

17
.9
9"

7.49"

W 18 x 50

0.35"

0.
57

"

18
.11

"

7.53"

0.
63

"

W 18 x 55

0.39"

ESCALA .  1 : 10
VIGA METÁLICA "VMP-1"

ESCALA .  1 : 10
VIGA METÁLICA "VMP-2"

ESCALA .  1 : 10
VIGA METÁLICA "VMP-3"

ESCALA .  1 : 10
VIGA METÁLICA "VMS-1"

ESCALA .  1 : 10
VIGA METÁLICA "VMS-2"

ESCALA .  1 : 10
VIGA METÁLICA "VMS-3"

W 14 x 30

0.27"

0.
38

"

6.73"

13
.8
4"

CUADRO  DE  COLUMNAS ESC .  1 : 10

CM-1 CM-2

W 14 x 132

0.64"

1.0
3"

14
.6
6"

14.72"

14
.4
8"

14.67"

14
.3
2"

14.60"

0.
94

"
0.
86

"

W 14 x 120

0.59"

W 14 x 109

0.52"

14
.4
8"

14.67"

0.
94

"

W 14 x 120

0.59"

PL 11.975" x 7/8"

7/8"
CJP

AR=5/16"

0.64"

1.0
3"

14
.6
6"

14.72"

W 14 x 132

7/8"
CJP

AR=5/16"

PL 11.975" x 1"

14
.3
2"

14.60"

0.
86

"

W 14 x 109

0.52"

PL 11.975" x 3/4"

7/8"
CJP

AR=5/16"

N2 - PARQUEOS
0 + 330.0

N1 - PARQUEOS
0 + 000.0

S1 - PARQUEOS
0 - 330.0

N3 - APARTAMENTOS
0 + 660.0

N4 - APARTAMENTOS
0 + 990.0

+ AMENITIES

N5 - APARTAMENTOS
0 + 1320.0

N6 - APARTAMENTOS
0 + 1650.0

N7 - APARTAMENTOS
0 + 1980.0

N8 - APARTAMENTOS
0 + 2310.0

N9 - APARTAMENTOS
0 + 2640.0

N10 - APARTAMENTOS
0 + 2970.0

N10 - ROOFTOP
0 + 3300.0

N11 - TECHOS 01
0 + 3630.0



SECCIONES DE MUROS

E-20

SELLOS:

ESQUEMA DE UBICACION SIN ESCALA

PRESENTA:

PROYECTO:

UBICACION:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

FECHA:

ESCALA:

HOJA:

INDICADAS

AVENIDA LAS BUGAMBILIAS,
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

2019

ESTRUCTURA:

TORRE VILLA VERANO

80.0 80.0

80
.0

80.0

TUBO P.V.C.

PANTALLA
VISTA DE MURO

ESCALA .  1 : 20
ELEVACIÓN TÍPICA DE BARBACANAS

∅ = 2"

ESCALA .  1 : 25
 SECCIÓN DE MURO "ZC-250"03

E00

VA
RI
AB

LE
VE

R 
NP

-1

11
0.
0

18
0.
0

70
.0

70
.0

33
0.
0

80
.0

80
.0

20
.0

40
.0

40
.0

4 # 4
Est. # 3 a 10.0

"SCM-1"

Secc. 20.0 x 40.0

2 # 4
Gra. # 2 a 10.0

"SIM-1"

2 # 4
Gra. # 2 a 10.0

"SIM-1"

2 # 4
Gra. # 2 a 10.0

"SIM-1"

2 # 4
Gra. # 2 a 10.0

"SIM-1"

REF. VERTICAL 
# 4 a 20.0

DISTR. S/PLANTA

REF. VERTICAL 
# 4 a 20.0

DISTR. S/PLANTA

VMS-1

N : 0 + 0.000
GALVADECK
VER DETALLE

LOSA TIPO

N : 0 - 3.300

RELLENO
COMPACTADO

ZC-175

RESTITUCIÓN DE
SUELO-CEMENTO

PROP. 20:1

250.0

275.0

25.0

05

105.0

VMP-1

ELEMENTO DE BORDE
10 # 4

Est. # 3 a 10.0

N : 0 + 0.00
GALVADECK
LOSA TIPO

VIGA

N : 0 + 3.15
GALVADECK
LOSA TIPO

VIGA

N : 0 - 3.30

N : 0 + 3.65

SÓTANO 1

NIVEL 1

NIVEL 1

VA
RI
AB

LE

60
.0

70
.0

80
.0

32
0.
0

80
.0

80
.0

80
.0

40
.0

80
.0

31
5.
0

80
.0

40
.0

35
.0

40
.0

VE
R 

NP
-1

10
.0

50
.0

80
.0

32
0.
0

80
.0

80
.0

30
.0

70
.0

21
0.
0

ESCALA .  1 : 25
 SECCIÓN DE MURO "ZC-250"02

E00

250.0

275.0

25.0

RESTITUCIÓN DE
SUELO-CEMENTO

PROP. 20:1

RELLENO
COMPACTADO

ZC-250

TF-1

EJE D

REF. VERTICAL 
# 4 a 20.0

DISTR. S/PLANTA

SI-20
2 # 4

Gra. # 2 a 10.0

REF. HORIZONTAL
# 2 a 20.0

SI-20

SI-20

SI-20

SC-20.1
4 # 4

Est. # 3 a 10.0
DIM. 20.0 x 40.0

REF. VERTICAL 
# 4 a 20.0

DISTR. S/PLANTA

SI-20
2 # 4

Gra. # 2 a 10.0

REF. HORIZONTAL
# 2 a 20.0

SI-20

SI-20

SC-20.2
4 # 4

Est. # 3 a 10.0
DIM. 20.0 x 35.0

REF. VERTICAL 
# 4 a 40.0

DISTR. S/PLANTA

SI-15
2 # 3

Gra. # 2 a 10.0

REF. HORIZONTAL
# 2 a 20.0

SI-15

SI-15

SC-15.1

CF-1

CF-1

CFB-1
2 # 4

DIM. 20.0 x 40.0

10.030.0

4 # 3
Est. # 2 a 10.0
DIM. 15.0 x 25.0

N : 0 + 0.00
GALVADECK
LOSA TIPO

VIGA

N : 0 + 3.15
GALVADECK
LOSA TIPO

VIGA

N : 0 - 3.30

N : 0 + 3.65

SÓTANO 1

NIVEL 1

NIVEL 1

VA
RI
AB

LE

60
.0

70
.0

80
.0

32
0.
0

80
.0

80
.0

80
.0

40
.0

80
.0

31
5.
0

80
.0

40
.0

35
.0

40
.0

VE
R 

NP
-1

10
.0

50
.0

80
.0

32
0.
0

80
.0

80
.0

30
.0

70
.0

21
0.
0

ESCALA .  1 : 25
 SECCIÓN DE MURO "ZC-250"01

E00

250.0

275.0

25.0

RESTITUCIÓN DE
SUELO-CEMENTO

PROP. 20:1

RELLENO
COMPACTADO

ZC-250

TF-1CF-1

EJE 01

REF. VERTICAL 
# 4 a 20.0

DISTR. S/PLANTA

SI-20
2 # 4

Gra. # 2 a 10.0

REF. HORIZONTAL
# 2 a 20.0

SI-20

SI-20

SI-20

SC-20.1
4 # 4

Est. # 3 a 10.0
DIM. 20.0 x 40.0

REF. VERTICAL 
# 4 a 20.0

DISTR. S/PLANTA

SI-20
2 # 4

Gra. # 2 a 10.0

REF. HORIZONTAL
# 2 a 20.0

SI-20

SI-20

SC-20.2
4 # 4

Est. # 3 a 10.0
DIM. 20.0 x 35.0

REF. VERTICAL 
# 4 a 40.0

DISTR. S/PLANTA

SI-15
2 # 3

Gra. # 2 a 10.0

REF. HORIZONTAL
# 2 a 20.0

SI-15

SI-15

SC-15.1

CF-1

CF-1

CFB-1
2 # 4

DIM. 20.0 x 40.0

10.0 30.0

4 # 3
Est. # 2 a 10.0
DIM. 15.0 x 25.0

CF-1

VER DETALLE
BARBACANAS

VER DETALLE
BARBACANAS

VER DETALLE
BARBACANAS

VER DETALLE
BARBACANAS

VER DETALLE
BARBACANAS

VER DETALLE
BARBACANAS

VER DETALLE
BARBACANAS

VER DETALLE
BARBACANAS

2 # 3
Gra. # 2 a 10.0

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SC-1"

20
.0

15.0

Esp. = 15.0

PARED DE BLOQUE
DE CONCRETO

REF. VERTICAL
# 3 a 40.0

DISTR. S/PLANTA

REF. HORIZONTAL
# 2 a 20.0

10.0

20
.0

# 3 a 40.0
REF. VERTICAL

DISTR. S/PLANTA

REF. HORIZONTAL

1 # 4

# 2 a 20.0

Esp. = 10.0

PARED DE BLOQUE
DE CONCRETO

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SC-2"

G90 G90

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA INTERMEDIA "SI-1"

DISTR. S/PLANTA
REF. VERTICAL

# 2 a 20.0
REF. HORIZONTAL

Gra. # 2  a 10.0 
2 # 3

t = 15.0
PARED DE BLOQUE

15.0

t = 15.0
PARED DE BLOQUE

Gra. # 2  a 10.0 
1 # 3

20
.0

DISTR. S/PLANTA
REF. VERTICAL

# 2 a 20.0
REF. HORIZONTAL

10.0

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA INTERMEDIA "SI-2"

20
.0



SECCIONES DE MUROS

E-21

SELLOS:

ESQUEMA DE UBICACION SIN ESCALA

PRESENTA:

PROYECTO:

UBICACION:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

FECHA:

ESCALA:

HOJA:

INDICADAS

AVENIDA LAS BUGAMBILIAS,
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

2019

ESTRUCTURA:

TORRE VILLA VERANO

DETALLES ESTRUCTURALES

60
.0

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SC-15"

W-15

 r. = 2.5

60
.0

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SC-30"

W-30

 r. = 2.5

60
.0

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SC-35"

W-35

 r. = 2.5

15.0

30.0

35.0

VM1-20

VM1-20

VM1-20

3.0 3.0

3.0 3.0

3.0 3.0

4 # 5
Est. # 3 a 15.0

6 # 6

4 # 5
Est. # 3 a 15.0

8 # 6

2 # 4
Est. # 2 a 15.0

4 # 5

60
.0

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SC-20"

W-20

 r. = 2.5

60
.0

2 # 5
Est. # 3 a 15.0

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SC-25"

W-25

 r. = 2.5

20.0

25.0

VM1-20

VM1-20

3.0 3.0

3.0 3.0

4 # 6

2 # 4
Est. # 3 a 15.0

4 # 6

60
.0

W-40

 r. = 2.5

40.0

VM1-20

3.0 3.0

4 # 5
Est. # 3 a 15.0

8 # 6

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SC-40"

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )
2 # 7  ( B )

3 # 8  ( C )
2 # 7  ( B )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

5.
0

5.
0

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )

3 # 8  ( C )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )

3 # 8  ( C )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

5.
0

5.
0

2 # 7  ( B )

2 # 7  ( B )

 SECCIÓN VIGA "VP-B"
ESCALA .  1 : 20

a

E21 N: 0+036.30
N: 0+000.00

 SECCIÓN VIGA "VP-B"
ESCALA .  1 : 20

b

E21

c

E21

 SECCIÓN VIGA "VP-B"
ESCALA .  1 : 20N: 0+036.30

N: 0+000.00
N: 0+036.30
N: 0+000.00

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )

3 # 8  ( C )
2 # 7  ( C )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

5.
0

 SECCIÓN VIGA "VP-B' Y "VP-C'"
ESCALA .  1 : 20N: 0+033.00

N: 0+000.00

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )
2 # 7  ( B )

3 # 8  ( C )
2 # 7  ( B )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

5.
0

5.
0

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )

3 # 8  ( C )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )

3 # 8  ( C )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

5.
0

5.
0

2 # 7  ( B )

2 # 7  ( B )

 SECCIÓN VIGA "VP-D"
ESCALA .  1 : 20

d

E21 N: 0-320.00
N: 0+000.00

 SECCIÓN VIGA "VP-D"
ESCALA .  1 : 20

e

E21

f

E21

 SECCIÓN VIGA "VP-D"
ESCALA .  1 : 20N: 0-320.00

N: 0+000.00
N: 0-320.00
N: 0+000.00

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )
2 # 7  ( B )

3 # 8  ( C )
2 # 7  ( B )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

5.
0

5.
0

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )

3 # 8  ( C )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

22
.5

37
.5

60
.0

30.0

3 # 8  ( C )

3 # 8  ( C )

2 # 5  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

5.
0

5.
0

2 # 7  ( B )

2 # 7  ( B )

 SECCIÓN VIGA "VP-3"
ESCALA .  1 : 20

g

E21 N: 0+036.30
N: 0+000.00

 SECCIÓN VIGA "VP-3"
ESCALA .  1 : 20

h

E21

i

E21

 SECCIÓN VIGA "VP-3"
ESCALA .  1 : 20N: 0+036.30

N: 0+000.00
N: 0-036.30
N: 0+000.00

22
.5

57
.5

80
.0

40.0

4 # 10  ( C )

4 # 10  ( C )
2 # 8  ( C )

2 # 6  ( C )

ESTRIBOS # 4
SEGÚN ELEVACIÓN

5.
0

5.
0

 SECCIÓN VIGA "VP-C"
ESCALA .  1 : 20N: 0+023.10

N: 0+000.00

2 # 8  ( C )

3 # 8 (C)

2 # 7 (B)

2 # 7 (B)

3 # 8 (C)

173.8

150.0
# 4 @ 10.0

D

ELEVACIÓN DE VIGA PRINCIPAL "VP", EJE "3'"
ESCALA HOR.  1 :   50SECCIÓN = 30.0 x 60.0
ESCALA VER.  1 :   25NIVEL = 0 + 0.000 - 0 + 33.000

B

737.5

200.0200.0

2 # 5 (C)

173.8 390.0

150.0
# 4 @ 10.0

437.5
# 4 @ 15.0

3 # 8 (C)

2 # 7 (B)

1200.0

295.0

3 # 8 (C)

2 # 7 (B)

2 # 5 (C)

175.0

200.0
# 4 @ 10.0

0403

ELEVACIÓN DE VIGA PRINCIPAL "VP", EJES "B" y "D"
ESCALA HOR.  1 :   50SECCIÓN = 30.0 x 60.0
ESCALA VER.  1 :   25NIVEL = 0 + 0.000 - 0 + 36.300

295.0

02

905.0

250.0250.0

2 # 7 (B)

3 # 8 (C)

2 # 5 (C)

175.0 555.0

200.0
# 4 @ 10.0

800.0
# 4 @ 15.0

3 # 8 (C)

2 # 7 (B)

3 # 8 (C)

2 # 7 (B)

295.0



E-38

SELLOS:

ESQUEMA DE UBICACION SIN ESCALA

PRESENTA:

PROYECTO:

UBICACION:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

FECHA:

ESCALA:

HOJA:

INDICADAS

AVENIDA LAS BUGAMBILIAS,
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

2019

ESTRUCTURA:

TORRE VILLA VERANO

01 03 04 0502

2757.5

660.0 632.5 272.5 215.0297.5

32
0.
0

33
0.
0

15
.0

13
5.
0

80
.0

10
0.
0

SC-1

SI-1

SI-1

SC-1

SI-1

SI-1

SI-1

SC-1

C-1

VMP-3

VMT-1 VR-1

LÁMINA METÁLICA
TIPO DURALUM
CALIBRE 26

CM-3

P-1

SI-1

SI-1

SI-1

SC-1

C-1

C-1

VMT-1

LÁMINA METÁLICA
TIPO DURALUM
CALIBRE 26

VMT-1

ESCALA .  1 : 50
 SECCIÓN LONGITUDINAL DE TECHO

P-1

VMP-3

APOYO DE
VMT-1 A CMT-1
VER DETALLE

VER DETALLE

ANCLAJE DE
CMT-1 A LOSA

VER DETALLE

ANCLAJE DE
VMP-1 A ELEMENTO

A
E18

VR-1

VP-D

VP-D

CM-3

115.0

385.055.0 240.0

CM-2

C-2

C-2

SI-1

SI-1

VMP-3

VMP-3

VP-D

VP-D VMP-3

SI-1

SI-1

VMP-3 VMP-3

VMP-3

LG-2522

LG-2522

LG-2522

LG-2522

SC-30

N : 0 + 3300.0

N : 0 + 2970.0

VMT-3 VMT-3

P-1

SC-35

VR-1
VMT-1

P-1

S = 6.0%

P-1

P-1
P-1

P-1
P-1

P-1
P-1

P-1

P-1
P-1

P-1

A B D EC

2370.0

267.5392.5345.0285.0

32
0.
0

42
0.
0

VMT-1

VMT-1

VMT-1
VR-1VR-1

VR-1

SI-1

C-1 C-1 C-1

10
0.
0

ESCALA .  1 : 50
 SECCIÓN TRANSVERSAL DE TECHO

N : 0 + 2970.0

N : 0 + 3390.0

VMF-1

VMF-1

24
0.
0

42
0.
0

10
0.
0

SI-1

SC-1

SI-1

SI-1

SC-1
SC-1

LÁMINA METÁLICA
TIPO DURALUM
CALIBRE 26

LÁMINA METÁLICA
TIPO DURALUM
CALIBRE 26

LÁMINA METÁLICA
TIPO DURALUM
CALIBRE 26

VMT-1 VMT-1VMT-1 VMT-1

CANAL DE LÁMINA
GALVANIZADA CAL. 26

CANAL DE LÁMINA
GALVANIZADA CAL. 26 VMF-1

20
.0

60
.0

VER DETALLE

ANCLAJE DE
VMT-1 A C-1

VER DETALLE

ANCLAJE DE
VMT-1 A VMT-1

A
E18

VMP-3VMP-3VMP-3
VMS-3 VMS-3 VMS-3 VMS-3

VMP-3

272.5 272.5 267.5 267.5

S = 6.0%

SECCIONES ESTRUCTURALES DE TECHO



E-45

SELLOS:

ESQUEMA DE UBICACION SIN ESCALA

PRESENTA:

PROYECTO:

UBICACION:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

FECHA:

ESCALA:

HOJA:

INDICADAS

AVENIDA LAS BUGAMBILIAS,
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

2019

ESTRUCTURA:

TORRE VILLA VERANO

30.0

10.010.010.0

PLACA DE APOYO
PL. 30.0 x 30.0 x 3/8"

ANCLAJE "CMT-1" A "VS-1"
ESCALA .  1 : 10

VISTA EN SECCIÓN

ANCLAS TIPO "AN-3"
VER DETALLE

VISTA EN PLANTAANCLA TIPO "AN-3"

VARILLA ∅ 1/2"

30
.0

3.
8

22
.5

3.
8

22.5

15
.0

1/4" 1/4"

VS-1

VS-1 VS-1

VM1-20 VM1-20

CMT-1

PLACA DE APOYO
PL. 30.0 x 30.0 x 3/8"

ANCLAS TIPO "AN-3"
VER DETALLE

CMT-1

VS-1

VS-1

VS-1
1/4"

1/4"

ESCALA .  1 : 12.5
APOYO DE POLINES "P-1" EN PARED

P-1

RIEL DE ANGULAR "RA-1"
DE 2" x 1/8" ANCLADO CON

PINES TIPO HILTI KWIK BOLT III
3/8" x 4" a 60.0

SECCIÓN

60.0

60.0

PARED DE
BLOQUE
t = 15.0

P-1

RIEL DE ANGULAR "RA-1"
DE 2" x 1/8" ANCLADO CON

PINES TIPO HILTI KWIK BOLT III
3/8" x 4" a 60.0

ELEVACIÓN LATERAL

Ho. # 3

10.0 %

P-1

Ho. # 3

ESCALA .  1 : 12.5
ANCLAJE DE "VR-1" A "C-1"

PLACA DE APOYO
PL 25.0 x 40.0 x 3/4"

25.0

45
.0

1/4"

VMT-1

1/4"

3 ANCLAS TIPO
"AN-2" 7.5 7.5 5.05.0

VMT-1

VER DETALLE

C-1 35
.0

17.5

DETALLE DE "AN-2"

VARILLA ∅ = 5/8"

VISTA FRONTAL

ESCALA .  1 : 12.5
ANCLAJE DE "VMT-1" A "C-1"

PLACA DE APOYO
PL 25.0 x 45.0 x 3/4"

25.0

40
.0

1/4"

VR-1

1/4"

3 ANCLAS TIPO
"AN-1" 7.5 7.5 5.05.0

VR-1

VER DETALLE

C-1

40
.0

17.5

DETALLE DE "AN-1"

VARILLA ∅ = 5/8"

VISTA FRONTAL

VMT-1 VR-1

3/16"
15.0

VIGA METÁLICA

VARILLA # 5, A706

ESCALA .  1 : 12.5
DETALLE DE TENSOR

ESCALA .  1 : 12.5
UNIÓN DE "VMT" A "CMT"

3/8"

CMT

VMT

1/4"

PLACA METÁLICA

3/8"

CMT

e = 3/8"
PLACAS ATIESADORA

VMT

1/4"

PL = 30.0 x 25.0 x 3/4"
PLACA METÁLICA

ELEVACIÓN LATERAL SECCIÓN

e = 3/8"
PLACA ATIESADORA

ESCALA .  1 : 12.5
UNIÓN DE "VMT" A "VMT"

ELEVACIÓN LATERAL SECCIÓN

VMT

VMT 10.0

20
.0

CONEXIÓN, e= 3/8"
PLACA DE

PROYECCIÓN
DE VMT

VMT

CONEXIÓN, e= 3/8"
PLACA DE

VMT

1/4"

1/4"

PL = 30.0 x 25.0 x 3/4"

3/8" 3/8"

3/8"

ELEVACIÓN LATERAL PLANTA

ESCALA .  1 : 12.5
UNIÓN DE "VMP" A "VMP"

VMP VMP

1/4"

1/8"

1.5
0"

EMP VMP

ESCALA .  1 : 12.5
UNIÓN DE "EMP" A "VMP"

ELEVACIÓN LATERAL SECCIÓN

1/8"

VMP EMPVMP

VMP

1/4"

1/4"

5.
0

40
.0

5.
0

30
.0

ANCLA TIPO "AN-4"

25.0

30
.0

VARILLA ∅ 5/8"

VMPT-1

1/4"
AR=1/8"

PLACA DE APOYO
PL. 20.0 x 40.0 x 1/2"

1/4"
AR=1/8"

ANCLAJE DE "VMPT-1" A ELEMENTO DE CONCRETO
ESCALA .  1 : 10

ELEVACIÓN FRONTALSECCIÓN

20.0

5.010.05.0

2 ANCLAS TIPO "AN-4"
VER DETALLE

W-30

VMPT-1

W-30

2 ANCLAS TIPO "AN-4"
VER DETALLE

PLACA DE APOYO
PL. 20.0 x 40.0 x 1/2"

SC-30

SC-30
1/2"

P-1

3"

2" x 2" x 1/8"
ARANDELA

PL 5" x 5" x 3/16"
PLACA DE APOYO

Long. = 6"

3/16"

PERNO ∅ 3/8"

ESCALA .  1 : 5
APOYO DE POLÍN "P-1" A VIGAS METÁLICAS

3/16"

PL 5" x 5" x 3/16"
PLACA DE APOYO

DE VMT-1
CUERDA SUPERIOR

P-1

SECCIÓNELEVACIÓN

5"

5"

6"

5"

4"

2"

114" 114"212"

3"

Long. = 6"
PERNO ∅ 3/8"

2"

VR-1

VMF-1

100.0 100.0100.0100.0

10
0.
0

ESCALA .  1 : 20

ELEVACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGA FASCIA "VMF-1"

CUERDA SUPERIOR

DE 2" x 4" CH-14
TUBO    METÁLICO

2.
5

2.
5

CUERDA INFERIOR

DE 2" x 4" CH-14
TUBO    METÁLICO

CELOSÍA DE

DE 2" x 2" CH-14
TUBO    METÁLICO

95
.0

VMT-1

TUBO    METÁLICO
DE 2" x 2" CH-14

1/8"

1/8"

95
.0

ESCALA .  1 : 20

APOYO DE FASCIA "VMF-1"

DETALLES ESTRUCTURALES



PLANTA Y DETALLES ESTRUCTURALES DE CISTERNA
DE AGUA POTABLE

565.0

182.5 200.0 182.5

27
0.
0

13
5.
0

13
5.
0

CFC-1
CFC-1

CFC-1 CFC-1

CFC-1 CFC-1EBC-20.1 EBC-20.1

EBC-20.1 EBC-20.1

LOSA DE FUNDACIÓN

LECHO INT. = # 4 a 15.0 a.s.

PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES, CISTERNA AGUA POTABLE
ESCALA .  1 : 50CAPACIDAD : 45.00 m3

W-20 W-20

W-20 W-20

W-20 W-20

W-20
GRANADA

HUECO PARA

565.0

182.5 200.0 182.5

27
0.
0

13
5.
0

13
5.
0

LOSA DENSA
REF = # 4 a 15.0 a.s.

PLANTA ESTRUCTURAL DE LOSAS, CISTERNA AGUA POTABLE
ESCALA .  1 : 50CAPACIDAD : 45.00 m3

SCC-1 SCC-1SCC-1

SCC-1 SCC-1SCC-1

SC
C-

1

SCC-2

SC
C-

2

SC
C-

1

EBC-1

EBC-1
EB

C-
1

EB
C-

1

Esp. 20.0

50.0 50.0

50
.0

50
.0

LECHO INFERIOR e = 17.5VC
C-

1

VC
C-

1

NI
VE

L 
DE

 A
GU

A 
= 

33
0.
0

50
.0

ESCALA .  1 : 25
 SECCIÓN TRANSVERSAL DE CISTERNAAC

ED19

N : 0 - 570.0

665.0

100.0 405.0 80.0

N : 0 - 320.0

565.0

100.0 182.5200.0

e = 17.5

Est. # 2 a 10.0
4 # 4
"SCC-2"

Est. # 3 a 10.0
4 # 6
"VCC-1"

70
.0
 *

35
7.
5

40
.0

43
7.
5

RESTITUCIÓN DE
SUELO-CEMENTO

PROP. 20:1

Est. # 2 a 10.0
6 # 4
"SCC-1"

RELLENO
COMPACTADO

70
.0
 *

35
7.
5

40
.0

43
7.
5

Est. # 2 a 10.0
6 # 4
"SCC-1"

CFC-1

W-20

RELLENO
COMPACTADO

*: COTA PROMEDIO
ESTIMADA, A COM-
PROBAR EN OBRA

LOSA DE FUNDACIÓN
REF. # 4 a 15.0

LECHO INTERMEDIO

Est. # 3 a 15.0
10 # 5
"EBC-1"

Est. # 3 a 15.0
10 # 5
"EBC-1"

80.0

Secc. 20.0 x 40.0

# 4 a 15.0 a.s.
LECHO INFERIOR

LOSA DENSA

Esp. 20.0

40.0

GRANADA
HUECO PARA

Est. # 3 a 10.0
4 # 6
"VCC-1"

82.5

W-20

80
.0

80.0

W-20

01
E46

01

CFC-1

0201

47.547.5

01
E46

01

40
.0

40
.0

Est. # 2 a 10.0
6 # 4
"SCC-1"

0201

565.047.5 47.5
23

5.
0

A

Est. # 3 a 10.0
6 # 6

25.0

40
.0

ESCALA .  1 : 12.5
CONTRAFUERTE "CFC-1"

Rec. = 4.0

W-20

3.
0

3.
0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EBC-20.1"

20.0

20
.0

20
.0

40
.0

20.0

40.0

Est. # 3 a 10.0
8 # 5

W-20

GANCHO
90°

3.0

3.
0

20.0

100.0

50.0

20
.0

20
.0

40
.0

50.0

ESCALA .  1 : 12.5
ELEMENTO DE BORDE "EBC-1"

Est. # 3 a 10.0
10 # 5

20.0

5.
0

4 # 6
Est. # 3 a 10.0

ESCALA .  1 : 12.5
VIGA "VCC-1"

40
.0

20.0

5.040
.0

32
.5

7.
5

40
.0

20.0 17.5 2.5

20.0

6 # 4
Est. # 2 a 10.0

6 # 4
Est. # 2 a 10.0

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SCC-1"

ESCALA .  1 : 12.5
SOLERA DE CORONA "SCC-2"

2.5 2.5

E-47

SELLOS:

ESQUEMA DE UBICACION SIN ESCALA

PRESENTA:

PROYECTO:

UBICACION:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

FECHA:

ESCALA:

HOJA:

INDICADAS

AVENIDA LAS BUGAMBILIAS,
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

2019

ESTRUCTURA:

TORRE VILLA VERANO



PLANTA Y DETALLES ESTRUCTURALES DE CISTERNA
CONTRA INCENDIO Y CAJA DE DETENCION A.LL.

E-49

SELLOS:

ESQUEMA DE UBICACION SIN ESCALA

PRESENTA:

PROYECTO:

UBICACION:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

FECHA:

ESCALA:

HOJA:

INDICADAS

AVENIDA LAS BUGAMBILIAS,
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

2019

ESTRUCTURA:

TORRE VILLA VERANO

335.085.0

420.0

6 # 4
Est. # 3 a 15.0

"SCC-2"

secc. 40.0 X 20.0

6 # 4
Est. # 3 a 15.0

"SCC-1"

secc. 40.0 X 20.0

6 # 4
Est. # 3 a 15.0

"SCC-1"

secc. 40.0 X 20.0

LOSA DE FUNDACIÓN

LECHO INFERIOR
REF. = # 4 a 15.0 a.s.

Esp. = 20.0

# 4 a 15.0 a.s.
LECHO INFERIOR

LOSA DENSA

Esp. = 15.0

20.0450.020.0

20
5.
0

HALADERA DE
VARILLA ∅ = 1/2"

MARCO DE ANGULAR
DE 2" x 2" x 1/4"

TAPADERA
PL 80.0 x 80.0 x 1/4"

REF. VERTICAL 
# 4 a 40.0

DISTR. S/PLANTA

SI-20
2 # 4

Gra. # 2 a 10.0

REF. HORIZONTAL
# 2 a 20.0

REF. HORIZONTAL
# 2 a 20.0

SI-20
2 # 4

Gra. # 2 a 10.0

22
0.
0

VA
RI
AB

LE
40

.0
25

.0

28
5.
0

RESTITUCIÓN DE
SUELO-CEMENTO

PROP. 20:1

ESCALA .  1 : 25

SECCION ESTRUCTURAL DE CAJADE DETENCION DE AGUAS LLUVIAS
CAJA DE DETENCIÓN PARA AGUAS LLUVIAS

NIVEL DE AGUA

14
0.
0

LOSA DENSA

LECHO INFERIOR
REF = # 4 a 15.0 a.s.

Esp. = 15.0

2 TUBO DE PVC ∅ 2"  
CONTROL DE DESCARGA

12
0.
0
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